

Id	% concluída	Sen	Predece	Nome da tarefa	Trabalho	Duração	Início	Término	Custo	Names dos recursos
1	100%			Projeto_02_Atendimento Vinculado	536,9 hrs	112,5 dias	Seg 12/11/12	Ter 23/04/13	R\$ 10.808,17	
2	100%			Iniciação	6,3 hrs	2,03 dias	Qua 14/11/12	Seg 19/11/12	R\$ 126,07	
3	100%			Avaliar Atendimentos	4,33 hrs	2 dias	Qua 14/11/12	Seg 19/11/12	R\$ 86,67	
7	100%	6		Realizar 1ª Reunião de Conselho (Definir Es	1,97 hrs	15 mins	Seg 19/11/12	Seg 19/11/12	R\$ 39,40	Polyanna P. G. Fabris;Alexandro Zava;Ignacio Arias;Marcio Shimoda
8	100%			Elaboração	54,78 hrs	61,5 dias	Qui 22/11/12	Ter 19/02/13	R\$ 1.095,66	
9	100%	7		Preparar ambiente do projeto	0,5 hrs	30 mins	Qui 22/11/12	Qui 22/11/12	R\$ 10,00	Polyanna P. G. Fabris
10	100%	7		Planejar Recursos	0,08 hrs	15 mins	Sex 23/11/12	Sex 23/11/12	R\$ 1,67	Marcio Shimoda;Polyanna P. G. Fabris;Tiago Bittencourt
11	100%	10TT		Identificar Riscos	0,33 hrs	20 mins	Sex 23/11/12	Sex 23/11/12	R\$ 6,67	Polyanna P. G. Fabris
12	100%	10TT		Planejar a Gerência de Dados	0,25 hrs	15 mins	Sex 23/11/12	Sex 23/11/12	R\$ 5,00	Polyanna P. G. Fabris
13	100%			Planejar Tarefas	35,82 hrs	13,13 dias	Sex 23/11/12	Qui 13/12/12	R\$ 716,33	
17	100%	13		Refinar Cronograma	3,8 hrs	4 hrs	Qui 13/12/12	Qui 13/12/12	R\$ 76,00	Polyanna P. G. Fabris
18	100%	17		Avaliar Viabilidade do Projeto	1 hr	1 hr	Qui 13/12/12	Qui 13/12/12	R\$ 20,00	Polyanna P. G. Fabris
19	100%	18		Realizar Reunião de Kickoff	2 hrs	1 hr	Sex 14/12/12	Sex 14/12/12	R\$ 40,00	Polyanna P. G. Fabris;Marcio Shimoda;Tiago Bittencourt;Jaquelin
20	100%	105		Replanejamento	11 hrs	11,5 dias	Seg 04/02/13	Ter 19/02/13	R\$ 220,00	
27	100%			Construção	342,07 hrs	86 dias	Seg 17/12/12	Ter 16/04/13	R\$ 6.841,27	
28	100%	19		Preparar o ambiente de desenvolvimento	4 hrs	1 hr	Seg 17/12/12	Seg 17/12/12	R\$ 80,00	Tiago Bittencourt;Helio Duarte;Janderson Galdino;Fabrício Tagliari
29	100%			Atendimento #51834	176 hrs	83,5 dias	Ter 18/12/12	Seg 15/04/13	R\$ 3.520,07	
30	100%			Desk (1a)	51,57 hrs	18,15 dias	Seg 24/12/12	Seg 21/01/13	R\$ 1.031,21	
31	100%	28		Alterar Interface Tipo de Atendimento	12 hrs	12 hrs	Qua 02/01/13	Qui 03/01/13	R\$ 240,00	Helio Duarte
32	100%	31		Realizar Teste	1 hr	1 hr	Qua 16/01/13	Qua 16/01/13	R\$ 20,00	Fernanda Fogaça
33	100%	31		Realizar Documentação	3 hrs	3 hrs	Qua 16/01/13	Qua 16/01/13	R\$ 60,00	Fernanda Fogaça
34	100%	28		Alterar Interface Assistente de Novo A	6 hrs	6 hrs	Ter 08/01/13	Ter 08/01/13	R\$ 120,00	Tiago Bittencourt
35	100%	34		Realizar Teste	1,17 hrs	70 mins	Seg 21/01/13	Seg 21/01/13	R\$ 23,33	Adrian Vitalino dos Santos
36	100%	34		Realizar Documentação	0,83 hrs	50 mins	Seg 21/01/13	Seg 21/01/13	R\$ 16,67	Adrian Vitalino dos Santos
37	100%	28		Alterar Interface de Relação de Atend	3 hrs	6 hrs	Seg 24/12/12	Seg 24/12/12	R\$ 60,00	Helio Duarte
38	100%	37		Realizar Teste	1 hr	1 hr	Sex 18/01/13	Sex 18/01/13	R\$ 20,00	Fernanda Fogaça
39	100%	37		Realizar Documentação	0,5 hrs	6,59 hrs	Sex 18/01/13	Sex 18/01/13	R\$ 9,94	Fernanda Fogaça
40	100%	28		Alterar Interface do Registro de Atenc	7,67 hrs	6 hrs	Qui 03/01/13	Qui 03/01/13	R\$ 153,20	Tiago Bittencourt;Janderson Galdino
41	100%	40		Realizar Teste	0,67 hrs	40 mins	Seg 21/01/13	Seg 21/01/13	R\$ 13,33	Adrian Vitalino dos Santos
42	100%	40		Realizar Documentação	0,42 hrs	25 mins	Seg 21/01/13	Seg 21/01/13	R\$ 8,33	Adrian Vitalino dos Santos
43	100%	28		Desfazer Vínculo	5 hrs	5 hrs	Sex 04/01/13	Sex 04/01/13	R\$ 100,00	Helio Duarte
44	100%	43		Realizar Teste	1 hr	1 hr	Sex 18/01/13	Sex 18/01/13	R\$ 20,00	Fernanda Fogaça
45	100%	43		Realizar Documentação	1,17 hrs	1,16 hrs	Sex 18/01/13	Sex 18/01/13	R\$ 23,20	Fernanda Fogaça
46	100%	28		Criar Interface para Vínculo	5 hrs	5 hrs	Seg 07/01/13	Seg 07/01/13	R\$ 100,00	Tiago Bittencourt
47	100%	46		Realizar Teste	1 hr	1 hr	Sex 18/01/13	Sex 18/01/13	R\$ 20,00	Fernanda Fogaça
48	100%	46		Realizar Documentação	1,17 hrs	1,16 hrs	Sex 18/01/13	Sex 18/01/13	R\$ 23,20	Fernanda Fogaça
49	100%			Web (1ª)	63,45 hrs	22,13 dias	Ter 18/12/12	Sex 18/01/13	R\$ 1.268,87	
50	100%	28		Alterar Interface Assistente Novo Ate	6,33 hrs	6,33 hrs	Ter 18/12/12	Ter 18/12/12	R\$ 126,60	Fabrício Tagliari
51	100%	50		Realizar Teste	0,78 hrs	0,78 hrs	Ter 15/01/13	Ter 15/01/13	R\$ 15,60	Adrian Vitalino dos Santos
52	100%	50		Realizar Documentação	0,92 hrs	0,91 hrs	Ter 15/01/13	Ter 15/01/13	R\$ 18,20	Adrian Vitalino dos Santos
53	100%	28		Alterar Interface Pesquisa De Atendin	5 hrs	5 hrs	Qua 19/12/12	Qua 19/12/12	R\$ 100,00	Fabrício Tagliari
54	100%	53		Realizar Teste	1 hr	1 hr	Qui 20/12/12	Qui 20/12/12	R\$ 20,00	Luciano A. de Souza
55	100%	53		Realizar Documentação	0,5 hrs	30 mins	Qui 20/12/12	Qui 20/12/12	R\$ 10,00	Luciano A. de Souza

Id	% concluída	Sen	Predece	Nome da tarefa	Trabalho	Duração	Início	Término	Custo	Nomes dos recursos
56	100%		28	Alterar Tela De Atendimento	3,67 hrs	3,66 hrs	Sex 21/12/12	Sex 21/12/12	R\$ 73,20	Fabício Tagliari
57	100%		56	Realizar Teste	0,78 hrs	0,78 hrs	Ter 15/01/13	Ter 15/01/13	R\$ 15,60	Adrian Vitalino dos Santos
58	100%		56	Realizar Documentação	0,92 hrs	0,91 hrs	Ter 15/01/13	Ter 15/01/13	R\$ 18,20	Adrian Vitalino dos Santos
59	100%			Alteração de métodos	43,57 hrs	7,13 dias	Qui 03/01/13	Sex 11/01/13	R\$ 871,47	
60	100%		28	Novo atendimento para vincular com outro atendimento e replicar informações compartilhadas entre	6 hrs	6 hrs	Qui 03/01/13	Qui 03/01/13	R\$ 120,00	Fabício Tagliari
61	100%		60	Realizar Teste	2 hrs	2 hrs	Ter 15/01/13	Ter 15/01/13	R\$ 40,00	Adrian Vitalino dos Santos
62	100%		60	Realizar Documentação	2 hrs	2 hrs	Ter 15/01/13	Ter 15/01/13	R\$ 40,00	Adrian Vitalino dos Santos
63	100%			Adicionar contato para replicar informações compartilhadas entre	5 hrs	5 hrs	Seg 07/01/13	Seg 07/01/13	R\$ 100,00	Fabício Tagliari
64	100%		63	Realizar Teste	1 hr	1 hr	Qua 16/01/13	Qua 16/01/13	R\$ 20,00	Adrian Vitalino dos Santos
65	100%		63	Realizar Documentação	2 hrs	2 hrs	Qua 16/01/13	Qua 16/01/13	R\$ 40,00	Adrian Vitalino dos Santos
66	100%		28	Adicionar comentário para replicar informações compartilhadas entre os atendimentos	5 hrs	5 hrs	Ter 08/01/13	Ter 08/01/13	R\$ 100,00	Fabício Tagliari
67	100%		66	Realizar Teste	1 hr	1 hr	Qua 16/01/13	Qua 16/01/13	R\$ 20,00	Adrian Vitalino dos Santos
68	100%		66	Realizar Documentação	2 hrs	2 hrs	Qua 16/01/13	Qua 16/01/13	R\$ 40,00	Adrian Vitalino dos Santos
69	100%		28	Adicionar teste para replicar informações compartilhadas entre	5 hrs	5 hrs	Qua 09/01/13	Qua 09/01/13	R\$ 100,00	Fabício Tagliari
70	100%		69	Realizar Teste	1 hr	1 hr	Qui 17/01/13	Qui 17/01/13	R\$ 20,00	Adrian Vitalino dos Santos
71	100%		69	Realizar Documentação	1,17 hrs	1,16 hrs	Qui 17/01/13	Qui 17/01/13	R\$ 23,20	Adrian Vitalino dos Santos
72	100%		28	Adicionar anexo para replicar informações compartilhadas entre	3 hrs	3 hrs	Qui 10/01/13	Qui 10/01/13	R\$ 60,00	Fabício Tagliari
73	100%		72	Realizar Teste	0,5 hrs	1 hr	Qui 17/01/13	Qui 17/01/13	R\$ 10,00	Adrian Vitalino dos Santos
74	100%		72	Realizar Documentação	0,58 hrs	1 hr	Qui 17/01/13	Qui 17/01/13	R\$ 11,60	Adrian Vitalino dos Santos
75	100%		28	Enviar e-mail para replicar informações compartilhadas entre	5 hrs	5 hrs	Sex 11/01/13	Sex 11/01/13	R\$ 100,00	Fabício Tagliari
76	100%		75	Realizar Teste	0,33 hrs	2 hrs	Sex 11/01/13	Sex 11/01/13	R\$ 6,67	Adrian Vitalino dos Santos
77	100%		75	Realizar Documentação	1 hr	1 hr	Sex 18/01/13	Sex 18/01/13	R\$ 20,00	Adrian Vitalino dos Santos
78	100%			Desk (2ª)	23 hrs	3,5 dias	Seg 04/03/13	Qui 07/03/13	R\$ 460,00	
79	100%			Alterar Interface de Tipo de Atendimento	8 hrs	8 hrs	Ter 05/03/13	Ter 05/03/13	R\$ 160,00	Helio Duarte
80	100%			Alterar Interface de Registro de Atendimento, para que altere o status do ponto de roteamento dos	3 hrs	3 hrs	Ter 05/03/13	Ter 05/03/13	R\$ 60,00	Helio Duarte
81	100%			Ajustar tela de Assistente de Novo Atendimento para trazer o status do Pto de Roteamento, emitir o aviso de que os pontos de roteamento e seus subsequentes (enlace) terão o status	4 hrs	4 hrs	Seg 04/03/13	Seg 04/03/13	R\$ 80,00	Helio Duarte
82	100%			Ajustar tela de Pesquisa de Atendimento para mostrar a descrição do Atendimento Vinculado. Na tela de Atendimento - Realizar troca de icone para identificar um	4 hrs	4 hrs	Qua 06/03/13	Qua 06/03/13	R\$ 80,00	Helio Duarte

Id	% concluída	Sen	Predece	Nome da tarefa	Trabalho	Duração	Início	Término	Custo	Nomes dos recursos
83	100%			Na tela de Pesquisa de Atendimento - Realizar troca de icone para identificar um atendimento vinculado	2 hrs	2 hrs	Qui 07/03/13	Qui 07/03/13	R\$ 40,00	Helio Duarte
84	100%			Relizar validações para vinculo ao abrir um atendimento para o cliente.	2 hrs	2 hrs	Qui 07/03/13	Qui 07/03/13	R\$ 40,00	Helio Duarte
85	100%			Web (2ª)	18 hrs	4,25 dias	Seg 04/03/13	Sex 08/03/13	R\$ 360,00	
86	100%			Alterar Interface de Registro de Atendimento, para que o mesmo para que altere o status do ponto de	4 hrs	4 hrs	Seg 04/03/13	Seg 04/03/13	R\$ 80,00	Fabricao Tagliari
87	100%			Ajustar tela de Assistente de Novo Atendimento para trazer o status do	5 hrs	4 hrs	Ter 05/03/13	Ter 05/03/13	R\$ 100,00	Fabricao Tagliari
88	100%			Ajustar tela de Pesquisa de Atendimento para mostrar a	5 hrs	4 hrs	Qui 07/03/13	Qui 07/03/13	R\$ 100,00	Fabricao Tagliari
89	100%			Na tela de Pesquisa de Atendimento - Realizar troca de icone para identificar um atendimento vinculado	2 hrs	2 hrs	Sex 08/03/13	Sex 08/03/13	R\$ 40,00	Fabricao Tagliari
90	100%			Realizar validações para vinculo ao abrir um atendimento para o cliente	2 hrs	2 hrs	Sex 08/03/13	Sex 08/03/13	R\$ 40,00	Fabricao Tagliari
91	100%			Web (3ª)	20 hrs	4,5 dias	Ter 09/04/13	Seg 15/04/13	R\$ 400,00	
92	100%			Modificar API	12 hrs	12 hrs	Ter 09/04/13	Qui 11/04/13	R\$ 240,00	Fabricao Tagliari
93	100%			Realizar Reteste	4 hrs	4 hrs	Sex 12/04/13	Sex 12/04/13	R\$ 80,00	Luciano A. de Souza
94	100%			Realizar Revalidação	4 hrs	4 hrs	Seg 15/04/13	Seg 15/04/13	R\$ 80,00	Jaqueline Medeiros
95	100%		30;49	Criar changelog	16 hrs	16 hrs	Qua 23/01/13	Sex 25/01/13	R\$ 320,00	Fernanda Fogaca
96	100%		78;88	Realizar Teste	1 hr	1 hr	Seg 11/03/13	Seg 11/03/13	R\$ 20,00	Luciano A. de Souza
97	100%			Validar Solicitações	1 hr	1 hr	Seg 25/03/13	Seg 25/03/13	R\$ 20,00	Jaqueline Medeiros
98	100%			<u>Retorno e Reteste (total)</u>	85,57 hrs	28,52 hrs	Sex 05/04/13	Ter 16/04/13	R\$ 1.711,20	Fabricao Tagliari;Helio Duarte;Luciano A. de Souza
99	100%			<u>Revalidação (total)</u>	7,5 hrs	7,5 hrs	Seg 01/04/13	Seg 01/04/13	R\$ 150,00	Jaqueline Medeiros
100	100%			Gerência de Bug	51 hrs	5,88 dias	Seg 17/12/12	Sáb 22/12/12	R\$ 1.020,00	
103	100%			Transição	59 hrs	1,13 dias	Seg 28/01/13	Seg 28/01/13	R\$ 1.180,00	
104	100%			Entregar Implementação	59 hrs	1,13 dias	Seg 28/01/13	Seg 28/01/13	R\$ 1.180,00	
105	100%		27	<u>Realizar treinamento interno</u>	1 hr	1 hr	Seg 28/01/13	Seg 25/03/13	R\$ 20,00	Polyanna P. G. Fabris;Jaqueline Medeiros;Tiago Bittencourt;Mar
106	100%		105	<u>Realizar 2º Treinamento interno</u>	9 hrs	1 hr	Ter 16/04/13	Ter 16/04/13	R\$ 180,00	Adrian Vitalino dos Santos ;Eulalia Julia Prenzler de Souza;Fabricao Tagliari;Helio Duarte;Janderson Galdino;Jaqueline Medeiros;Lourenço K. Fernandes;Luciano A.
107	100%		105;10	Realizar Merge das implementações	28 hrs	14 hrs	Ter 16/04/13	Qua 17/04/13	R\$ 560,00	Helio Duarte;Fabricao Tagliari
108	100%		107	Realizar Teste do Merge	7 hrs	7 hrs	Qui 18/04/13	Qui 18/04/13	R\$ 140,00	Luciano A. de Souza
109	100%			Comunicar cliente	1 hr	1 hr	Seg 15/04/13	Seg 15/04/13	R\$ 20,00	Polyanna P. G. Fabris
110	100%		109	Atualizar sistema	6 hrs	3 hrs	Ter 23/04/13	Ter 23/04/13	R\$ 120,00	Tiago Bittencourt;Marcio Shimoda
111	100%		110	Realizar Reunião de Avaliação	7 hrs	1 hr	Ter 23/04/13	Ter 23/04/13	R\$ 140,00	Polyanna P. G. Fabris;Jaqueline Medeiros;Luciano A. de Souza;Ac
112	100%			Monitoramento e Controle	74,77 hrs	112,08 dias	Seg 12/11/12	Ter 23/04/13	R\$ 1.565,17	
113	100%		2	Monitoramento e Controle 1	0,28 hrs	0,16 dias	Seg 12/11/12	Seg 12/11/12	R\$ 5,50	
116	100%		113	Monitoramento e Controle 2	0,25 hrs	0,01 dias	Ter 13/11/12	Ter 13/11/12	R\$ 5,00	
118	100%		116	Monitoramento e Controle 3	0,5 hrs	0,03 dias	Qua 14/11/12	Qua 14/11/12	R\$ 10,00	
121	100%		118	Monitoramento e Controle 4	0,5 hrs	0,03 dias	Sex 16/11/12	Sex 16/11/12	R\$ 10,00	

Id	% concluída	Sen	Predece	Nome da tarefa	Trabalho	Duração	Início	Término	Custo	Nomes dos recursos
124	100%		121	Monitoramento e Controle 5	0,4 hrs	0,03 dias	Seg 19/11/12	Seg 19/11/12	R\$ 8,00	
127	100%		124	Monitoramento e Controle 6	0,5 hrs	0,03 dias	Qua 21/11/12	Qua 21/11/12	R\$ 10,00	
130	100%		127	Monitoramento e Controle 7	0,5 hrs	0,03 dias	Qui 22/11/12	Qui 22/11/12	R\$ 10,00	
133	100%		130	Monitoramento e Controle 8	0,5 hrs	0,03 dias	Sex 23/11/12	Sex 23/11/12	R\$ 10,00	
136	100%		133	Monitoramento e Controle 9	0,5 hrs	0,03 dias	Seg 26/11/12	Seg 26/11/12	R\$ 10,00	
139	100%		136	Monitoramento e Controle 10	0,5 hrs	0,51 dias	Ter 27/11/12	Ter 27/11/12	R\$ 10,00	
142	100%		139	Monitoramento e Controle 11	0,5 hrs	0,03 dias	Qua 28/11/12	Qua 28/11/12	R\$ 10,00	
145	100%		142	Monitoramento e Controle 12	0,5 hrs	0,03 dias	Qui 29/11/12	Qui 29/11/12	R\$ 10,00	
148	100%		145	Monitoramento e Controle 13	0,5 hrs	0,03 dias	Sex 30/11/12	Sex 30/11/12	R\$ 10,00	
151	100%		148	Monitoramento e Controle 14	0,5 hrs	0,03 dias	Seg 03/12/12	Seg 03/12/12	R\$ 10,00	
154	100%		151	Monitoramento e Controle 15	0,75 hrs	0,06 dias	Ter 04/12/12	Ter 04/12/12	R\$ 15,00	
157	100%		154	Monitoramento e Controle 16	1,25 hrs	0,13 dias	Qua 05/12/12	Qua 05/12/12	R\$ 25,00	
160	100%		157	Monitoramento e Controle 17	0,5 hrs	0,03 dias	Qui 06/12/12	Qui 06/12/12	R\$ 10,00	
163	100%		160	Monitoramento e Controle 18	0,5 hrs	0,03 dias	Sex 07/12/12	Sex 07/12/12	R\$ 10,00	
166	100%		163	Monitoramento e Controle 19	0,5 hrs	0,03 dias	Ter 11/12/12	Ter 11/12/12	R\$ 10,00	
169	100%		166	Monitoramento e Controle 20	0,5 hrs	0,03 dias	Qua 12/12/12	Qua 12/12/12	R\$ 10,00	
172	100%		169	Monitoramento e Controle 21	0,5 hrs	0,03 dias	Qui 13/12/12	Qui 13/12/12	R\$ 10,00	
175	100%		172	Monitoramento e Controle 22	0,5 hrs	0,03 dias	Sex 14/12/12	Sex 14/12/12	R\$ 10,00	
178	100%		175	Monitoramento e Controle 24	0,75 hrs	45 mins	Seg 17/12/12	Seg 17/12/12	R\$ 15,00	
181	100%		178	Monitoramento e Controle 25	0,5 hrs	0,03 dias	Ter 18/12/12	Ter 18/12/12	R\$ 10,00	
184	100%		181	Monitoramento e Controle 26	0,5 hrs	0,03 dias	Qua 19/12/12	Qua 19/12/12	R\$ 10,00	
187	100%		184	Monitoramento e Controle 27	0,5 hrs	0,03 dias	Qui 20/12/12	Qui 20/12/12	R\$ 10,00	
190	100%		187	Monitoramento e Controle 28	0,5 hrs	0,03 dias	Sex 21/12/12	Sex 21/12/12	R\$ 10,00	
193	100%		190	Monitoramento e Controle 29	8 hrs	0,5 dias	Seg 14/01/13	Seg 14/01/13	R\$ 160,00	
196	100%		193	Monitoramento e Controle 30	2,5 hrs	0,25 dias	Ter 15/01/13	Ter 15/01/13	R\$ 50,00	
199	100%		196	Monitoramento e Controle 31	0,5 hrs	0,06 dias	Qua 16/01/13	Qua 16/01/13	R\$ 10,00	
202	100%		199	Monitoramento e Controle 32	1,25 hrs	0,13 dias	Qui 17/01/13	Qui 17/01/13	R\$ 25,00	
205	100%		202	Monitoramento e Controle 33	1,08 hrs	0,1 dias	Sex 18/01/13	Sex 18/01/13	R\$ 21,67	
208	100%		205	Monitoramento e Controle 34	4,25 hrs	0,03 dias	Seg 21/01/13	Seg 21/01/13	R\$ 85,00	
211	100%		208	Monitoramento e Controle 35	4,25 hrs	0,88 dias	Ter 22/01/13	Ter 22/01/13	R\$ 85,00	
214	100%		211	Monitoramento e Controle 36	0,75 hrs	1,13 dias	Qua 23/01/13	Qua 23/01/13	R\$ 15,00	
217	100%		214	Monitoramento e Controle 37	0,5 hrs	0,03 dias	Qui 24/01/13	Qui 24/01/13	R\$ 10,00	
220	100%		217	Monitoramento e Controle 38	3,25 hrs	0,03 dias	Sex 25/01/13	Sex 25/01/13	R\$ 65,00	
223	100%		220	Monitoramento e Controle 39	0,5 hrs	0,03 dias	Seg 28/01/13	Seg 28/01/13	R\$ 10,00	
226	100%		223	Monitoramento e Controle 40	0,33 hrs	0,03 dias	Ter 29/01/13	Ter 29/01/13	R\$ 6,67	
229	100%		226	Monitoramento e Controle 41	0,25 hrs	0 dias	Qua 30/01/13	Qua 30/01/13	R\$ 5,00	
232	100%		229	Monitoramento e Controle 42	0,5 hrs	1 dia	Sex 01/02/13	Sex 01/02/13	R\$ 10,00	
235	100%		232	Monitoramento e Controle 43	2,25 hrs	0,13 dias	Seg 04/02/13	Seg 04/02/13	R\$ 45,00	
238	100%		235	Monitoramento e Controle 44	2 hrs	0,13 dias	Seg 11/03/13	Seg 11/03/13	R\$ 40,00	
241	100%		238	Monitoramento e Controle 45	0,5 hrs	0,22 dias	Seg 25/03/13	Seg 25/03/13	R\$ 10,00	
244	100%		241	Monitoramento e Controle 46	1,25 hrs	0,22 dias	Qua 27/03/13	Qua 27/03/13	R\$ 25,00	
247	100%		244	Monitoramento e Controle 48	0,5 hrs	0,03 dias	Ter 02/04/13	Ter 02/04/13	R\$ 60,00	
250	100%		247	Monitoramento e Controle 49	0,5 hrs	0 dias	Sex 05/04/13	Sex 05/04/13	R\$ 10,00	

Id	% concluída	Seq	Precedência	Nome da tarefa	Trabalho	Duração	Início	Término	Custo	Nomes dos recursos
253	100%	250		Monitoramento e Controle 50	0,5 hrs	0,03 dias	Sex 12/04/13	Sex 12/04/13	R\$ 30,00	
256	100%	253		Monitoramento e Controle 51	0,25 hrs	0,03 dias	Qui 18/04/13	Qui 18/04/13	R\$ 5,00	
258	100%	256		Monitoramento e Controle 52	0,92 hrs	0,08 dias	Ter 23/04/13	Ter 23/04/13	R\$ 18,33	
259	100%			Realizar Monitoramento	0,25 hrs	15 mins	Ter 23/04/13	Ter 23/04/13	R\$ 5,00	Polyanna P. G. Fabris
260	100%			Realizar Ação Corretiva	0,67 hrs	40 mins	Ter 23/04/13	Ter 23/04/13	R\$ 13,33	Polyanna P. G. Fabris
261	100%			Reunião semanal	24 hrs	20,25 dias	Sex 21/12/12	Seg 21/01/13	R\$ 480,00	