

Id	% concluída	Semáforo	Predecessor	Nome da tarefa	Trabalho	Duração	Início	Término	Custo	Nomes dos recursos
1	100%			Projeto 03 [58830]	709,93 hrs	47,88 dias	Ter 15/01/13	Qui 21/03/13	R\$ 14.198,81	
2	100%			Iniciação	82,5 hrs	8,25 dias	Ter 15/01/13	Sex 25/01/13	R\$ 1.650,00	
3	100%			Preparar Ambiente do projeto	0,5 hrs	30 mins	Ter 15/01/13	Ter 15/01/13	R\$ 10,00	Polyanna P. G. Fabris
4	100%		3	Avaliar Atendimentos	66 hrs	6,88 dias	Ter 15/01/13	Qui 24/01/13	R\$ 1.320,00	
5	100%		3	Coletar Solicitações	16 hrs	16 hrs	Ter 15/01/13	Qui 17/01/13	R\$ 320,00	Polyanna P. G. Fabris
6	100%		5	Validar Solicitações	48 hrs	24 hrs	Seg 21/01/13	Qua 23/01/13	R\$ 960,00	Tiago Bittencourt;Marcio Shimoda
7	100%		6	Preparar Solicitações para o Conselho	2 hrs	2 hrs	Qui 24/01/13	Qui 24/01/13	R\$ 40,00	Polyanna P. G. Fabris
8	100%		7	<u>Realizar 1ª Reunião de Conselho (Definir Escopo)</u>	16 hrs	2 hrs	Sex 25/01/13	Sex 25/01/13	R\$ 320,00	Polyanna P. G. Fabris;Luciano A. de Souza;Denilson Nagai;Ignacio Arias;Tiago Bittencourt;Marcio Shimoda;Alexandro Zava;Jaqueline Medeiros
9	100%		8	Elaboração	51,05 hrs	10,13 dias	Sex 01/02/13	Sex 15/02/13	R\$ 1.021,15	
10	100%		8	Planejar Recursos	0,33 hrs	20 mins	Sex 01/02/13	Sex 01/02/13	R\$ 6,67	Polyanna P. G. Fabris
11	100%		8	Planejar a Gerência de Dados	0,5 hrs	30 mins	Sex 01/02/13	Sex 01/02/13	R\$ 10,00	Polyanna P. G. Fabris
12	100%			Planejar Tarefas	27,72 hrs	4,13 dias	Sex 08/02/13	Qui 14/02/13	R\$ 554,49	
13	100%		8	Definir tarefas	18,72 hrs	16 hrs	Sex 08/02/13	Seg 11/02/13	R\$ 374,49	Tiago Bittencourt;Marcio Shimoda;Luciano A. de Souza;H
14	100%		13	Dimensionar tarefas	6 hrs	2 hrs	Qua 13/02/13	Qua 13/02/13	R\$ 120,00	Tiago Bittencourt;Luciano A. de Souza;Marcio Shimoda
15	100%		10;14	Delegar tarefas	3 hrs	1 hr	Qui 14/02/13	Qui 14/02/13	R\$ 60,00	Tiago Bittencourt;Luciano A. de Souza;Marcio Shimoda
16	100%		12TT;8;10	Identificar Riscos	1 hr	1 hr	Qui 14/02/13	Qui 14/02/13	R\$ 20,00	Polyanna P. G. Fabris
17	100%		12	Refinar Cronograma	6 hrs	6 hrs	Qui 14/02/13	Qui 14/02/13	R\$ 120,00	Polyanna P. G. Fabris
18	100%		17TT	Avaliar Viabilidade do Projeto	0,5 hrs	30 mins	Sex 15/02/13	Sex 15/02/13	R\$ 10,00	Polyanna P. G. Fabris
19	100%		18	<u>Realizar Reunião de Kickoff</u>	15 hrs	1 hr	Sex 15/02/13	Sex 15/02/13	R\$ 300,00	Polyanna P. G. Fabris;Tiago Bittencourt;Marcio Shimoda;Jaqueline Medeiros;Luciano A. de Souza;Fabrício Tagliari;Helio Duarte;Alexandro Zava;Eduardo Lagreca;Bruno Rosa;Vinícius Garbim;Denilson Nagai;Janderson Galdino;Fernanda Fogaça;Adrian Vitalino dos S..
20	100%		9TI+4 hrs	Construção	176,08 hrs	16,88 dias	Seg 18/02/13	Ter 12/03/13	R\$ 3.521,73	
21	100%			<u>Atendimento #44725</u>	16,17 hrs	5 dias	Seg 18/02/13	Seg 25/02/13	R\$ 323,20	
36	100%			<u>Atendimento #45649</u>	4,33 hrs	1,88 dias	Seg 18/02/13	Qua 20/02/13	R\$ 86,80	
45	100%			<u>Atendimento #45905</u>	2,48 hrs	0,26 dias	Seg 18/02/13	Seg 18/02/13	R\$ 49,60	
50	100%			<u>Atendimento #47988</u>	4,72 hrs	0,07 dias	Ter 19/02/13	Ter 19/02/13	R\$ 94,40	
60	100%			<u>Atendimento #50912</u>	4,6 hrs	0,7 dias	Ter 19/02/13	Ter 19/02/13	R\$ 92,00	
65	100%			<u>Atendimento #51787</u>	2,48 hrs	0,12 dias	Qui 21/02/13	Qui 21/02/13	R\$ 49,60	
71	100%			<u>Atendimento #52078</u>	7,7 hrs	2 dias	Qua 20/02/13	Qui 21/02/13	R\$ 154,00	
76	100%			<u>Atendimento #52079</u>	4,6 hrs	2,25 dias	Qua 20/02/13	Sex 22/02/13	R\$ 92,00	
81	100%			<u>Atendimento #52226</u>	3,33 hrs	4,13 dias	Qui 21/02/13	Ter 26/02/13	R\$ 66,80	
90	100%			<u>Atendimento #52416</u>	23,87 hrs	5,13 dias	Qui 21/02/13	Qua 27/02/13	R\$ 477,20	
99	100%			<u>Atendimento #52480</u>	2,48 hrs	6 dias	Qui 21/02/13	Sex 01/03/13	R\$ 49,60	
104	100%			<u>Atendimento #52526</u>	7,43 hrs	1,11 dias	Seg 04/03/13	Ter 05/03/13	R\$ 148,80	
112	100%			<u>Atendimento #52986</u>	0,22 hrs	2 dias	Ter 05/03/13	Qui 07/03/13	R\$ 4,40	
117	100%			<u>Atendimento #53075</u>	4,6 hrs	1,58 dias	Seg 25/02/13	Ter 26/02/13	R\$ 92,00	

Id	% concluída	Semana	Predecessor	Nome da tarefa	Trabalho	Duração	Início	Término	Custo	Nomes dos recursos
122	100%			Atendimento #53517	4,6 hrs	1,25 dias	Sex 22/02/13	Seg 25/02/13	R\$ 92,00	
127	100%			Atendimento #53989	4,6 hrs	2 dias	Sex 22/02/13	Ter 26/02/13	R\$ 92,00	
132	100%			Atendimento #56626	8,2 hrs	0,7 dias	Seg 25/02/13	Seg 25/02/13	R\$ 164,00	
137	100%			Atendimento #56888	11,37 hrs	13 dias	Qui 21/02/13	Seg 11/03/13	R\$ 227,33	
144	100%			Atendimento #57012	4,6 hrs	0,57 dias	Qua 06/03/13	Qua 06/03/13	R\$ 92,00	
149	100%			Atendimento #57062	4,6 hrs	0,57 dias	Ter 26/02/13	Ter 26/02/13	R\$ 92,00	
154	100%			Atendimento #57287	18,63 hrs	4,66 dias	Ter 26/02/13	Seg 04/03/13	R\$ 372,80	
164	100%			Atendimento #54332	7,47 hrs	1,74 dias	Qua 27/02/13	Qui 28/02/13	R\$ 149,20	
171	100%			Validar Implementação (Suporte)	3 hrs	1 hr	Ter 05/03/13	Ter 05/03/13	R\$ 60,00	Luciano A. de Souza;Adrian Vitalino dos Santos ;Alexandr
172	100%			Validar Implementação (Consultoria)	12 hrs	4 hrs	Qui 07/03/13	Qui 07/03/13	R\$ 240,00	Jaqueline Medeiros;Adrian Vitalino dos Santos ;Luciano A
173	100%			Criar Changelog	8 hrs	8 hrs	Ter 12/03/13	Ter 12/03/13	R\$ 160,00	Luciano A. de Souza
174	100%			Gerência de Bug	315,22 hrs	12,98 dias	Seg 18/02/13	Qua 06/03/13	R\$ 6.304,20	
175	100%			1a Semana	144,2 hrs	20,6 hrs	Seg 18/02/13	Sex 01/03/13	R\$ 2.884,00	Bruno Rosa;Fabrício Tagliari;Helio Duarte;Marcio Shimoc
176	100%			2a Semana	129,92 hrs	18,56 hrs	Seg 25/02/13	Qua 06/03/13	R\$ 2.598,40	Bruno Rosa;Fabrício Tagliari;Helio Duarte;Marcio Shimoc
177	100%			3a Semana	41,08 hrs	5,87 hrs	Seg 04/03/13	Seg 04/03/13	R\$ 821,80	Bruno Rosa;Fabrício Tagliari;Helio Duarte;Marcio Shimoc
178	100%		20	Transição	32 hrs	4,13 dias	Sex 15/03/13	Qui 21/03/13	R\$ 640,00	
179	100%			Entregar Implementação	32 hrs	4,13 dias	Sex 15/03/13	Qui 21/03/13	R\$ 640,00	
180	100%		20	<u>Realizar treinamento interno</u>	20 hrs	2 hrs	Sex 15/03/13	Sex 15/03/13	R\$ 400,00	Adrian Vitalino dos Santos ;Luciano A. de Souza;Alexandr
181	100%		180	Comunicar cliente	1 hr	1 hr	Seg 18/03/13	Seg 18/03/13	R\$ 20,00	Polyanna P. G. Fabris
182	100%		180	Atualizar sistema	3 hrs	1,5 hrs	Ter 19/03/13	Ter 19/03/13	R\$ 60,00	Marcio Shimoda;Tiago Bittencourt
183	100%			Fechar Atendimento	2 hrs	1 hr	Qui 21/03/13	Qui 21/03/13	R\$ 40,00	Jaqueline Medeiros;Alexandro Zava
184	100%		182	Realizar Reunião de Avaliação	6 hrs	1 hr	Qui 21/03/13	Qui 21/03/13	R\$ 120,00	Adrian Vitalino dos Santos ;Helio Duarte;Jaqueline Medeiros;Luciano A. de Souza;Marcio Shimoda;Polyanna P. G. Fabris;Tiago Bittencourt
185	100%		15;178	Monitoramento e Controle	53,08 hrs	47,88 dias	Ter 15/01/13	Qui 21/03/13	R\$ 1.061,72	
186	100%			Monitorar Diário	33,08 hrs	47,88 dias	Ter 15/01/13	Qui 21/03/13	R\$ 661,72	
288	100%			Reunião Semanal	20 hrs	6,13 dias	Sex 22/02/13	Sex 01/03/13	R\$ 400,00	