

Id	% concluída	Nome da tarefa	Predecessora	Trabalho	Duração	Início	Término	Custo	Nomes dos recursos
1	100%	Projeto_04 [61217]		820,35 hrs	87,13 dias	Ter 12/03/13	Ter 16/07/13	R\$ 21.582,13	
2	100%	Iniciação		23,25 hrs	7,06 dias	Ter 12/03/13	Qui 21/03/13	R\$ 465,00	
3	100%	Preparar Ambiente do projeto		1 hr	1 hr	Ter 12/03/13	Ter 12/03/13	R\$ 20,00	Polyanna P. G. Fabris
4	100%	Avaliar Atendimentos	3	1,5 hrs	0,19 dias	Qua 13/03/13	Qua 13/03/13	R\$ 30,00	
5	100%	Coletar Solicitações	3	1 hr	1 hr	Qua 13/03/13	Qua 13/03/13	R\$ 20,00	Polyanna P. G. Fabris
6	100%	Preparar Solicitações para o Conselho	5	0,5 hrs	30 mins	Qua 13/03/13	Qua 13/03/13	R\$ 10,00	Polyanna P. G. Fabris
7	100%	<u>Realizar 1ª Reunião de Conselho (Definir Escopo)</u>	6	10,25 hrs	1,5 hrs	Qua 13/03/13	Qua 13/03/13	R\$ 205,00	Alexandro Zava;Denilson Nagai;Ignacio Arias;Jaqueline Medeiros;Marcio Shimoda;Tiago
8	100%	<u>Realizar 2a Reunião de Conselho (Definir Escopo do Projeto)</u>	7TI+3 dias	10,5 hrs	1,5 hrs	Qui 21/03/13	Qui 21/03/13	R\$ 210,00	Alexandro Zava;Ignacio Arias;Jaqueline Medeiros;Marcio Shimoda;Tiago
9	100%	Revisão do Marco de Iniciação		0 hrs	0 dias	Qui 21/03/13	Qui 21/03/13	R\$ 0,00	
10	100%	Elaboração		75,65 hrs	16,13 dias	Ter 26/03/13	Qui 18/04/13	R\$ 1.513,00	
11	100%	Planejar Recursos	8;7	0,5 hrs	30 mins	Ter 26/03/13	Ter 26/03/13	R\$ 10,00	Polyanna P. G. Fabris
12	100%	Planejar a Gerência de Dados	8;7	0,75 hrs	45 mins	Ter 26/03/13	Ter 26/03/13	R\$ 15,00	Polyanna P. G. Fabris
13	100%	Planejar Tarefas	11	59,9 hrs	7,5 dias	Ter 02/04/13	Qui 11/04/13	R\$ 1.198,00	
14	100%	Planejar Tarefas	7;8	4 hrs	2 hrs	Ter 02/04/13	Ter 02/04/13	R\$ 80,00	Tiago Bittencourt;Marcio Shimoda
15	100%	Estimar Tarefas	14	23,9 hrs	7 hrs	Qua 03/04/13	Qui 04/04/13	R\$ 478,00	Helio Duarte[85%];Tiago Bittencourt;Marcio Shimo
16	100%	Refinar Análise de Sistemas	14;15	32 hrs	16 hrs	Seg 08/04/13	Qui 11/04/13	R\$ 640,00	Marcio Shimoda;Tiago Bittencourt
17	100%	Identificar Riscos	13TT;7;8;11	1 hr	1 hr	Qui 11/04/13	Qui 11/04/13	R\$ 20,00	Polyanna P. G. Fabris
18	100%	Refinar Cronograma	13TT	7 hrs	7 hrs	Sex 12/04/13	Sex 12/04/13	R\$ 140,00	Polyanna P. G. Fabris
19	100%	Avaliar Viabilidade do Projeto	18TT	1 hr	30 mins	Qui 18/04/13	Qui 18/04/13	R\$ 20,00	Ignacio Arias;Polyanna P. G. Fabris
20	100%	<u>Realizar Reunião de Kickoff</u>	19	5,5 hrs	30 mins	Qui 18/04/13	Qui 18/04/13	R\$ 110,00	Polyanna P. G. Fabris;Janderson Galdino;Tiago Bitti
21	100%	Revisão do Marco de Elaboração	10	0 hrs	0 dias	Qui 18/04/13	Qui 18/04/13	R\$ 0,00	
22	100%	Construção	10TI+4 hrs	305,57 hrs	31,5 dias	Sex 19/04/13	Ter 04/06/13	R\$ 11.101,26	
23	100%	Atendimento #59066		192,43 hrs	29,25 dias	Sex 19/04/13	Sex 31/05/13	R\$ 8.838,52	
24	100%	Help Desk		66,57 hrs	28,56 dias	Sex 19/04/13	Qui 30/05/13	R\$ 3.871,25	
25	100%	Web		43,57 hrs	23,38 dias	Sex 19/04/13	Qui 23/05/13	R\$ 1.791,25	
26	100%	API para listar atendimentos		2 hrs	2 hrs	Sex 19/04/13	Sex 19/04/13	R\$ 40,00	Fabricao Tagliari
27	100%	Tela para listar atendimentos	26	8,07 hrs	8,5 hrs	Sex 19/04/13	Ter 23/04/13	R\$ 161,25	Jonathas Gomide
28	100%	Dados do atendimento	27;39;40;42	7,5 hrs	7,5 hrs	Ter 30/04/13	Sex 03/05/13	R\$ 150,00	Jonathas Gomide
29	100%	Adicionar comentário	28	6 hrs	6 hrs	Qua 08/05/13	Qui 09/05/13	R\$ 120,00	Jonathas Gomide
30	100%	Anexar arquivo	28	3,5 hrs	3,5 hrs	Qui 09/05/13	Sex 10/05/13	R\$ 70,00	Fabricao Tagliari
31	100%	<i>Novo atendimento: API</i>	26TT	3 hrs	3 hrs	Sex 19/04/13	Sex 19/04/13	R\$ 60,00	Fabricao Tagliari
32	100%	<i>Novo atendimento: Wizard</i>	26	6 hrs	6 hrs	Qua 22/05/13	Qui 23/05/13	R\$ 120,00	Jonathan Augusto
33	100%	<i>Novo Atendimento: Action</i>	31;41	1,5 hrs	1,5 hrs	Qui 02/05/13	Sex 03/05/13	R\$ 30,00	Jonathas Gomide
34	100%	Adicionar contato	28	3 hrs	3 hrs	Ter 07/05/13	Ter 07/05/13	R\$ 60,00	Jonathas Gomide
35	100%	Fechar atendimento	28;34	3 hrs	3 hrs	Qua 08/05/13	Qua 08/05/13	R\$ 60,00	Jonathas Gomide
36	100%	<i>Realizar Teste e Documentação</i>	25	6 hrs	6 hrs	Qua 29/05/13	Qua 29/05/13	R\$ 120,00	<i>Adrian Vitalino dos Santos</i>
37	100%	Desk		12,5 hrs	8,06 dias	Seg 22/04/13	Sex 03/05/13	R\$ 1.650,00	

Id	% concluída	Nome da tarefa	Predecessora	Trabalho	Duração	Início	Término	Custo	Nomes dos recursos
38	100%	Alterar o Assistente de novo Tipo de Atendimento		2 hrs	2 hrs	Seg 22/04/13	Seg 22/04/13	R\$ 180,00	Helio Duarte
39	100%	Alterar a tela de Tipo de Atendimento		2 hrs	2 hrs	Seg 22/04/13	Seg 22/04/13	R\$ 180,00	Helio Duarte
40	100%	Criar Interface de Regras de Atendimento		6 hrs	6 hrs	Ter 23/04/13	Qua 24/04/13	R\$ 260,00	Janderson Galdino
41	100%	Criar novas opções no cadastro de Cliente		1 hr	1 hr	Seg 22/04/13	Seg 22/04/13	R\$ 160,00	Janderson Galdino
42	100%	Criar suporte a registro publico para os componentes do Atendimento		1,5 hrs	1,5 hrs	Sex 03/05/13	Sex 03/05/13	R\$ 170,00	Janderson Galdino
43	100%	<i>Realizar Teste e Documentação</i>	37	4,5 hrs	4,5 hrs	Qui 30/05/13	Qui 30/05/13	R\$ 310,00	<i>Adrian Vitalino dos Santos</i>
44	100%	Dashboard		36,82 hrs	10,05 dias	Ter 23/04/13	Qua 08/05/13	R\$ 1.656,20	
45	100%	Web		33,42 hrs	9 dias	Ter 23/04/13	Seg 06/05/13	R\$ 1.008,20	
46	100%	Criar Lista de Atendimentos		33,42 hrs	33,41 hrs	Ter 23/04/13	Seg 06/05/13	R\$ 1.008,20	Fabricao Tagliari
47	100%	<i>Realizar Teste e Documentação</i>	45	3,4 hrs	3,4 hrs	Ter 07/05/13	Qua 08/05/13	R\$ 188,00	<i>Adrian Vitalino dos Santos</i>
48	100%	Histórico de Movimentação		23,5 hrs	10,19 dias	Qui 02/05/13	Qui 16/05/13	R\$ 1.610,00	
49	100%	Desk		18,5 hrs	8,13 dias	Qui 02/05/13	Ter 14/05/13	R\$ 970,00	
50	100%	Duplo clique no ctilist abrir atendimento		0,5 hrs	0,5 hrs	Seg 06/05/13	Seg 06/05/13	R\$ 110,00	Janderson Galdino
51	100%	Configurar Item Historico na Tela de Atendimentos (TreeView) e gerar o		17 hrs	17 hrs	Qui 02/05/13	Qui 09/05/13	R\$ 440,00	Helio Duarte
52	100%	Verificar Interação do Clique para ativar o Lido / Não Lido (Prob. Da	51	1 hr	1 hr	Ter 14/05/13	Ter 14/05/13	R\$ 120,00	Helio Duarte
53	100%	<i>Realizar Teste e Documentação</i>	49	5 hrs	7 hrs	Ter 14/05/13	Qui 16/05/13	R\$ 220,00	<i>Julia Prenzler de Souza</i>
54	100%	Base de Conhecimento		65,55 hrs	25,25 dias	Qui 25/04/13	Sex 31/05/13	R\$ 1.701,07	
55	100%	Desk		13 hrs	23,31 dias	Qui 25/04/13	Qua 29/05/13	R\$ 650,00	
56	100%	Tela para Adicionar base de conhecimento/palavra-chave ao Atendimento		3,5 hrs	3,5 hrs	Qui 25/04/13	Qui 25/04/13	R\$ 70,00	Janderson Galdino
57	100%	Botões nas telas de Fechar Atendimento para ad. Palavra-chave	56	0,5 hrs	30 mins	Qui 02/05/13	Qui 02/05/13	R\$ 10,00	Janderson Galdino
58	100%	Buscar Atendimento através da base de conhecimento/palavra-chave		1,5 hrs	1,5 hrs	Sex 10/05/13	Sex 10/05/13	R\$ 90,00	Helio Duarte
59	<i>100%</i>	<i>Tela para Adicionar base de conhecimento/palavra-chave ao Atendimento (n)</i>		<i>1 hr</i>	<i>1 hr</i>	<i>Ter 28/05/13</i>	<i>Ter 28/05/13</i>	<i>R\$ 20,00</i>	<i>Helio Duarte</i>
60	<i>100%</i>	<i>Tela de listar registros da Base de Conhecimento (n)</i>	59	<i>6 hrs</i>	<i>6 hrs</i>	<i>Ter 28/05/13</i>	<i>Ter 28/05/13</i>	<i>R\$ 120,00</i>	<i>Helio Duarte</i>
61	<i>100%</i>	<i>Tela para Editar registro (n)</i>	60	<i>0,5 hrs</i>	<i>0,5 hrs</i>	<i>Qua 29/05/13</i>	<i>Qua 29/05/13</i>	<i>R\$ 10,00</i>	<i>Helio Duarte</i>

Id	% concluída	Nome da tarefa	Predecessora	Trabalho	Duração	Início	Término	Custo	Nomes dos recursos
62	100%	<i>Realizar Teste e Documentação</i>	55	4 hrs	4 hrs	Qua 15/05/13	Qua 15/05/13	R\$ 80,00	Julia Prenzler de Souza
63	100%	<i>Realizar teste e Documentação 2</i>	62	3 hrs	3 hrs	Sex 31/05/13	Sex 31/05/13	R\$ 60,00	Julia Prenzler de Souza
64	100%	Web		41,55 hrs	12,44 dias	Seg 13/05/13	Qua 29/05/13	R\$ 831,07	
65	100%	API para Adicionar base de conhecimento (palavra-chave) ao Atendimento		1,22 hrs	1,22 hrs	Seg 13/05/13	Seg 13/05/13	R\$ 24,40	Fabrcio Tagliari
66	100%	Tela para Adicionar base de conhecimento (palavra-chave) ao Atendimento	65	0,67 hrs	40 mins	Seg 13/05/13	Seg 13/05/13	R\$ 13,33	Fabrcio Tagliari
67	100%	Alterar API de Buscar Atendimento através da base de conhecimento (palavra-chave)		1,5 hrs	1,5 hrs	Ter 14/05/13	Ter 14/05/13	R\$ 30,00	Fabrcio Tagliari
68	100%	Alterar tela de Buscar Atendimento através da base de conhecimento (palavra-chave)	67	1 hr	1 hr	Seg 20/05/13	Seg 20/05/13	R\$ 20,00	Fabrcio Tagliari
69	100%	API para retornar Base de Conhecimento		26 hrs	26 hrs	Ter 21/05/13	Sex 24/05/13	R\$ 520,00	Fabrcio Tagliari
70	100%	Botões nas telas de Fechar Atendimento para ad. Palavra-chave		1,5 hrs	1,5 hrs	Ter 28/05/13	Qua 29/05/13	R\$ 30,00	Fabrcio Tagliari
71	100%	API para listar os tipos de registro da Base de Conhecimento (n)		0,17 hrs	10 mins	Qua 29/05/13	Qua 29/05/13	R\$ 3,33	Marcio Shimoda
72	100%	API para pesquisar os registros da Base de conhecimento(n)		0,5 hrs	0,5 hrs	Qua 29/05/13	Qua 29/05/13	R\$ 10,00	Marcio Shimoda
73	100%	API para adicionar novo registro (n)		2 hrs	2 hrs	Ter 28/05/13	Ter 28/05/13	R\$ 40,00	Marcio Shimoda
74	100%	API para Editar registro (n)		0,5 hrs	0,5 hrs	Qua 29/05/13	Qua 29/05/13	R\$ 10,00	Marcio Shimoda
75	100%	Tela de listar registros da Base de Conhecimento - Web (n)		4,5 hrs	4,5 hrs	Qua 29/05/13	Qua 29/05/13	R\$ 90,00	Fabrcio Tagliari
76	100%	Tela para Editar registro (n)		2 hrs	2 hrs	Qua 29/05/13	Qua 29/05/13	R\$ 40,00	Fabrcio Tagliari
77	100%	<i>Realizar Teste e Documentação</i>	76	4 hrs	4 hrs	Qua 29/05/13	Qui 30/05/13	R\$ 80,00	Julia Prenzler de Souza
78	100%	Realizar merge de implementação	36;43;53;77	15 hrs	7,5 hrs	Seg 27/05/13	Sex 31/05/13	R\$ 300,00	Fabrcio Tagliari;Helio Duarte
79	100%	Realizar teste de merge	78	8 hrs	4 hrs	Sex 31/05/13	Sex 31/05/13	R\$ 160,00	Adrian Vitalino dos Santos ;Julia Prenzler de Souza
80	100%	Validar Implementação (Consultoria)	79	5,12 hrs	9,5 hrs	Qua 15/05/13	Sex 17/05/13	R\$ 102,36	Jaqueline Medeiros;Luciano A. de Souza
81	100%	Criar Changelog	80	4 hrs	4 hrs	Ter 04/06/13	Ter 04/06/13	R\$ 80,00	Julia Prenzler de Souza
82	100%	<i>Retorno/Reteste das implementações</i>		70,2 hrs	11,7 hrs	Seg 20/05/13	Qua 22/05/13	R\$ 1.404,00	Fabrcio Tagliari;Jonathas Gomide;Julia Prenzler de
83	100%	<i>Revalidação das implementações</i>		3 hrs	3 hrs	Sex 17/05/13	Sex 17/05/13	R\$ 60,00	Jaqueline Medeiros
84	100%	<i>Solicitação de Mudança</i>		7,82 hrs	3 hrs	Ter 21/05/13	Ter 21/05/13	R\$ 156,39	Tiago Bittencourt;Jaqueline Medeiros;Marcio Shim
85	100%	<i>Revisão do Marco de Construção</i>	81	0 hrs	0 dias	Ter 04/06/13	Ter 04/06/13	R\$ 0,00	
86	100%	Gerência de Bug		366,87 hrs	16 dias	Sex 19/04/13	Seg 13/05/13	R\$ 7.337,20	
87	100%	1ª Semana		9,9 hrs	3,3 hrs	Sex 19/04/13	Sex 19/04/13	R\$ 198,00	Fabrcio Tagliari;Helio Duarte;Janderson Galdino

Id	% concluída	Nome da tarefa	Predecessora	Trabalho	Duração	Início	Término	Custo	Nomes dos recursos
88	100%	2ª Semana		32,97 hrs	8,24 hrs	Seg 22/04/13	Seg 22/04/13	R\$ 659,20	Fabrcio Tagliari;Helio Duarte;Janderson Galdino;Jonathas Gomide
89	100%	3ª e 7ª Semana		324 hrs	81 hrs	Seg 29/04/13	Seg 13/05/13	R\$ 6.480,00	Helio Duarte;Janderson Galdino;Fabrício Tagliari;Jonathas Gomide
90	100%	Transição		28 hrs	30,13 dias	Seg 03/06/13	Ter 16/07/13	R\$ 560,00	
91	100%	Entregar Implementação		28 hrs	30,13 dias	Seg 03/06/13	Ter 16/07/13	R\$ 560,00	
92	100%	Atualizar Sistema		6 hrs	3 hrs	Seg 03/06/13	Seg 03/06/13	R\$ 120,00	Fabrcio Tagliari;Marcio Shimoda;Tiago Bittencourt
93	100%	Realizar treinamento interno	85	12 hrs	1 hr	Qua 05/06/13	Qua 05/06/13	R\$ 240,00	Alexandro Zava;Denilson Nagai;Eduardo Lagreca;Ja
94	100%	Comunicar cliente	93;79	1 hr	1 hr	Seg 15/07/13	Seg 15/07/13	R\$ 20,00	Polyanna P. G. Fabris
95	100%	<u>Realizar Reunião de Lições Aprendidas</u>		9 hrs	1 hr	Ter 16/07/13	Ter 16/07/13	R\$ 180,00	Polyanna P. G. Fabris;Jaqueline Medeiros;Tiago Bittencourt;Marcio Shimoda;Luciano A. de Souza;Jonathas Gomide;Helio Duarte;Fabrício
96	100%	Revisão de Marco Transição	91	0 hrs	0 dias	Ter 16/07/13	Ter 16/07/13	R\$ 0,00	
97	100%	Monitoramento e Controle		21,03 hrs	56 dias	Ter 12/03/13	Sex 31/05/13	R\$ 605,67	
98	100%	Acompanhamento		0,25 hrs	0 dias	Ter 12/03/13	Ter 12/03/13	R\$ 5,00	
100	100%	Acompanhamento		0,5 hrs	0 dias	Qua 13/03/13	Qua 13/03/13	R\$ 10,00	
103	100%	Acompanhamento		0,25 hrs	0 dias	Qui 21/03/13	Qui 21/03/13	R\$ 5,00	
105	100%	Acompanhamento		1 hr	0 dias	Ter 26/03/13	Ter 26/03/13	R\$ 30,00	
108	100%	Acompanhamento		0,25 hrs	0 dias	Seg 01/04/13	Seg 01/04/13	R\$ 15,00	
110	100%	Acompanhamento		0,25 hrs	1,13 dias	Ter 02/04/13	Ter 02/04/13	R\$ 15,00	
112	100%	Acompanhamento		0,25 hrs	0 dias	Qua 03/04/13	Qua 03/04/13	R\$ 15,00	
114	100%	Acompanhamento		1 hr	0 dias	Qui 04/04/13	Qui 04/04/13	R\$ 30,00	
117	100%	Acompanhamento		0 hrs	0 dias	Qua 10/04/13	Qua 10/04/13	R\$ 30,00	
120	100%	Acompanhamento		0 hrs	0 dias	Qui 11/04/13	Qui 11/04/13	R\$ 30,00	
123	100%	Acompanhamento		0,25 hrs	0,16 dias	Sex 12/04/13	Sex 12/04/13	R\$ 35,00	
125	100%	Acompanhamento		0,25 hrs	0,06 dias	Seg 15/04/13	Seg 15/04/13	R\$ 50,00	
127	100%	Acompanhamento		1,25 hrs	1 dia	Ter 16/04/13	Ter 16/04/13	R\$ 25,00	
130	100%	Acompanhamento		1 hr	0,25 dias	Qua 17/04/13	Qua 17/04/13	R\$ 20,00	
133	100%	Reunião Semanal		14,53 hrs	24 dias	Sex 26/04/13	Sex 31/05/13	R\$ 290,67	