









































Id		% concluída	Nome da tarefa	Predecessoras	Trabalho	Duração	Início	Término	Custo	Nomes dos recursos
1		100%	Projeto_05[64962]		565,07 hrs	82,25 dias	Seg 13/05/13	Seg 02/09/13	R\$ 11.301,30	
2		100%	Iniciação		45 hrs	20 dias	Seg 13/05/13	Qui 06/06/13	R\$ 900,00	
3		100%	Preparar Ambiente do projeto		1 hr	1 hr	Seg 13/05/13	Seg 13/05/13	R\$ 20,00	Polyanna P. G. Fabris
4		100%	Avaliar Atendimentos	3	26 hrs	6 dias	Qua 29/05/13	Seg 03/06/13	R\$ 520,00	
5		100%	Coletar Solicitações	3	24 hrs	24 hrs	Qua 29/05/13	Seg 03/06/13	R\$ 480,00	Polyanna P. G. Fabris
6		100%	Preparar Solicitações para o Conselho		2 hrs	2 hrs	Seg 03/06/13	Seg 03/06/13	R\$ 40,00	Polyanna P. G. Fabris
7		100%	<u>Realizar 1ª Reunião de Conselho (Definir Escopo)</u>	6	12 hrs	1,5 hrs	Ter 04/06/13	Ter 04/06/13	R\$ 240,00	Polyanna P. G. Fabris;Alexandro Zava;Denilson N
8		100%	Realizar 2a Reunião de Conselho (Definir Escopo)	7	6 hrs	45 mins	Qui 06/06/13	Qui 06/06/13	R\$ 120,00	Polyanna P. G. Fabris;Alexandro Zava;Denilson N
9		100%	Revisão do Marco de Iniciação	8	0 hrs	0 hrs	Qui 06/06/13	Qui 06/06/13	R\$ 0,00	
10		100%	Elaboração		186,1 hrs	18,13 dias	Qui 13/06/13	Ter 09/07/13	R\$ 3.722,00	
11		100%	Planejar Recursos	8;7	0,5 hrs	0,5 hrs	Qui 13/06/13	Qui 13/06/13	R\$ 10,00	Polyanna P. G. Fabris
12		100%	Planejar a Gerência de Dados	8;7	0,5 hrs	0,5 hrs	Qui 13/06/13	Qui 13/06/13	R\$ 10,00	Polyanna P. G. Fabris
13		100%	Planejar Tarefas		159,6 hrs	14,5 dias	Sex 14/06/13	Qui 04/07/13	R\$ 3.192,00	
14		100%	Planejar tarefas	7;8	6 hrs	2 hrs	Sex 14/06/13	Sex 14/06/13	R\$ 120,00	Helio Duarte;Tiago Bittencourt;Marcio Shimoda
15		100%	Estimar Tarefa	14	105,6 hrs	16 hrs	Qui 20/06/13	Ter 25/06/13	R\$ 2.112,00	Tiago Bittencourt;Helio Duarte[90%];Janderson C
16		100%	Refinar Análise de Sistemas	14;15	48 hrs	16 hrs	Seg 01/07/13	Qui 04/07/13	R\$ 960,00	Tiago Bittencourt;Helio Duarte;Marcio Shimoda
17		100%	Identificar Riscos	7;8;11;15	1 hr	1 hr	Qui 04/07/13	Qui 04/07/13	R\$ 20,00	Polyanna P. G. Fabris
18		100%	Refinar Cronograma		8 hrs	8 hrs	Sex 28/06/13	Sex 28/06/13	R\$ 160,00	Polyanna P. G. Fabris
19		100%	Refinar Cronograma (2)		1,5 hrs	1,5 hrs	Qui 04/07/13	Qui 04/07/13	R\$ 30,00	Polyanna P. G. Fabris
20		100%	Avaliar Viabilidade do Projeto	18TT	2 hrs	1 hr	Ter 09/07/13	Ter 09/07/13	R\$ 40,00	Ignacio Arias;Polyanna P. G. Fabris
21		100%	<u>Realizar Reunião de Kickoff</u>		13 hrs	1 hr	Ter 09/07/13	Ter 09/07/13	R\$ 260,00	Polyanna P. G. Fabris;Tiago Bittencourt;Marcio S
22		100%	Revisão do Marco de Elaboração	21	0 hrs	0 hrs	Ter 09/07/13	Ter 09/07/13	R\$ 0,00	
23		100%	Construção	10TI+4 hrs	222,22 hrs	26,63 dias	Qua 10/07/13	Qui 15/08/13	R\$ 4.444,30	
24		100%	Atualização de BD		0,5 hrs	0,5 hrs	Qua 10/07/13	Qua 10/07/13	R\$ 10,00	Kalil Janani
25		100%	Atendimento #66143 (Alias)		40,3 hrs	26 dias	Qua 10/07/13	Qui 15/08/13	R\$ 806,00	
26		100%	Desk	21	3,5 hrs	1,19 dias	Qua 10/07/13	Qui 11/07/13	R\$ 70,00	
27		100%	Aplicar as travas solicitadas no documento de não deixar editar		2 hrs	2 hrs	Qua 10/07/13	Qua 10/07/13	R\$ 40,00	Helio Duarte
28		100%	Alterar a tela de email permitindo definir a conta como alias	27	1,5 hrs	1,5 hrs	Qui 11/07/13	Qui 11/07/13	R\$ 30,00	Helio Duarte
29		100%	Teste e Documentação	26	0,5 hrs	0,5 hrs	Qui 11/07/13	Qui 11/07/13	R\$ 10,00	Eulalia Julia Prenzler
30		100%	Web	21	35,55 hrs	13 dias	Qua 10/07/13	Seg 29/07/13	R\$ 711,00	
31		100%	Alterar método que lista os e-mails para retornar se é alias ou não		2 hrs	2 hrs	Qui 11/07/13	Qui 11/07/13	R\$ 40,00	Fabrcio Tagliari
32		100%	Alterar método de Novo E-mail	31	1,5 hrs	1,5 hrs	Qua 10/07/13	Qua 10/07/13	R\$ 30,00	Fabrcio Tagliari
33		100%	Alterar método de Editar configuração do E-mail	32	2,5 hrs	2,5 hrs	Qui 11/07/13	Qui 11/07/13	R\$ 50,00	Fabrcio Tagliari
34		100%	Criar tela de Novo/Editar Alias de E-mail		10 hrs	10 hrs	Qui 11/07/13	Seg 15/07/13	R\$ 200,00	Fabrcio Tagliari
35		100%	Alterar tela que exibe os e-mails do plano na Central para apresentar o texto "(alias)"	34	1,5 hrs	1,5 hrs	Ter 16/07/13	Ter 16/07/13	R\$ 30,00	Fabrcio Tagliari
36		100%	Alterar a Central para não permitir troca de senha de alias	35	2 hrs	2 hrs	Ter 16/07/13	Qua 17/07/13	R\$ 40,00	Fabrcio Tagliari
37		100%	Implementar criação/edição de alias na Central	36	2 hrs	2 hrs	Qua 17/07/13	Qua 17/07/13	R\$ 40,00	Fabrcio Tagliari
38		100%	Alterar método que autentica na Central para não permitir acesso com alias	37	0,3 hrs	0,3 hrs	Qui 18/07/13	Qui 18/07/13	R\$ 6,00	Fabrcio Tagliari
39		100%	Alterar tela que exibe os e-mails do plano no Painel para apresentar o texto "(alias)"	38	1 hr	1 hr	Qui 18/07/13	Qui 18/07/13	R\$ 20,00	Fabrcio Tagliari
40		100%	Alterar a Painel para não permitir troca de senha de alias	39	1,5 hrs	1,5 hrs	Seg 22/07/13	Seg 22/07/13	R\$ 30,00	Fabrcio Tagliari

Id		% concluída	Nome da tarefa	Predecessoras	Trabalho	Duração	Início	Término	Custo	Nomes dos recursos
41		100%	Implementar criação/edição de alias no Paine	40	6 hrs	6 hrs	Seg 22/07/13	Ter 23/07/13	R\$ 120,00	Fabrcio Tagliari
42		100%	Alterar tela que exibe os e-mails do plano na Revenda para apresentar o texto "(alias)"	41	1,5 hrs	1,5 hrs	Qui 25/07/13	Qui 25/07/13	R\$ 30,00	Fabrcio Tagliari
43		100%	Alterar a Revenda para no permitir troca de senha de alias	42	0,25 hrs	0,25 hrs	Qui 25/07/13	Qui 25/07/13	R\$ 5,00	Fabrcio Tagliari
44		100%	Implementar criação/edição de alias na Revenda	43	2,5 hrs	2,5 hrs	Sex 26/07/13	Sex 26/07/13	R\$ 50,00	Fabrcio Tagliari
45		100%	Alterar tela que exibe os e-mails do plano no Web para apresentar o texto "(alias)"	44	1 hr	1 hr	Seg 29/07/13	Seg 29/07/13	R\$ 20,00	Fabrcio Tagliari
46		100%	<i>Teste e Documentação</i>	30	0,5 hrs	0,5 hrs	Qua 31/07/13	Qua 31/07/13	R\$ 10,00	Eulalia Julia Prenzler
47		100%	<i>Validar Integração</i>		0,25 hrs	0,25 hrs	Qui 15/08/13	Qui 15/08/13	R\$ 5,00	Denilson Nagai
48		100%	Atendimento #66096 (Cota email)		9,5 hrs	14,13 dias	Qua 10/07/13	Ter 30/07/13	R\$ 190,00	
49		100%	Integração		1,5 hrs	0,19 dias	Qua 10/07/13	Qua 10/07/13	R\$ 30,00	
50		100%	Método para exibir cota de email		1,5 hrs	1,5 hrs	Qua 10/07/13	Qua 10/07/13	R\$ 30,00	Denilson Nagai
51		100%	Desk		2,5 hrs	0,31 dias	Qua 10/07/13	Qua 10/07/13	R\$ 50,00	
52		100%	Criar Interface de dados do email		1,5 hrs	1,5 hrs	Qua 10/07/13	Qua 10/07/13	R\$ 30,00	Tiago Bittencourt
53		100%	Criar menu de contexto	52	1 hr	1 hr	Qua 10/07/13	Qua 10/07/13	R\$ 20,00	Tiago Bittencourt
54		100%	Web		3,5 hrs	1,06 dias	Qui 11/07/13	Sex 12/07/13	R\$ 70,00	
55		100%	Criar interfaces de dados do email web		2 hrs	2 hrs	Qui 11/07/13	Qui 11/07/13	R\$ 40,00	Lourenço K. Fernandes
56		100%	Criar menu de contexto web	55	1,5 hrs	1,5 hrs	Qui 11/07/13	Sex 12/07/13	R\$ 30,00	Lourenço K. Fernandes
57		100%	<i>Teste e Documentação</i>	51;54;49	2 hrs	2 hrs	Ter 30/07/13	Ter 30/07/13	R\$ 40,00	Luciano A. de Souza
58		100%	Atendimento #56888 (NF M.22)		19,75 hrs	11,09 dias	Qua 10/07/13	Qui 25/07/13	R\$ 395,00	
59		100%	Web		19 hrs	4,25 dias	Qua 10/07/13	Ter 16/07/13	R\$ 380,00	
60		100%	Refazer o documento para usar a FPDF		19 hrs	19 hrs	Qua 10/07/13	Ter 16/07/13	R\$ 380,00	Jonathas Gomide
61		100%	<i>Teste e Documentação</i>	60	0,75 hrs	0,75 hrs	Qui 25/07/13	Qui 25/07/13	R\$ 15,00	Luciano A. de Souza
62		100%	Atendimento #53615 (RPS)		26,5 hrs	14,13 dias	Qui 11/07/13	Qua 31/07/13	R\$ 530,00	
63		100%	Desk		25,5 hrs	4,25 dias	Qui 11/07/13	Qua 17/07/13	R\$ 510,00	
64		100%	Construção do Componente para transmissão ou uso do flexdocs		16 hrs	16 hrs	Qui 11/07/13	Ter 16/07/13	R\$ 320,00	Tiago Bittencourt
65		100%	Alteração da tela de nota para configurar os Werbservices		1,5 hrs	1,5 hrs	Sex 12/07/13	Sex 12/07/13	R\$ 30,00	Tiago Bittencourt
66		100%	Modificação na tela de Geração para Envio	65	8 hrs	8 hrs	Seg 15/07/13	Qua 17/07/13	R\$ 160,00	Tiago Bittencourt
67		100%	<i>Teste e Documentação</i>	63	1 hr	1 hr	Qua 31/07/13	Qua 31/07/13	R\$ 20,00	Luciano A. de Souza
68		100%	Atendimento #62056 (Mov. Pat)		15 hrs	10 dias	Qua 17/07/13	Ter 30/07/13	R\$ 300,00	
69		100%	Desk		6 hrs	2,25 dias	Qua 17/07/13	Sex 19/07/13	R\$ 120,00	
70		100%	Modificar grid para suportar multi seleção		1 hr	1 hr	Qua 17/07/13	Qua 17/07/13	R\$ 20,00	Helio Duarte
71		100%	Modificar / Criar Tela para apresentar os equipamentos	70	5 hrs	5 hrs	Qui 18/07/13	Sex 19/07/13	R\$ 100,00	Helio Duarte
72		100%	<i>Teste e Documentação</i>	70;71	1,5 hrs	1,5 hrs	Ter 23/07/13	Ter 23/07/13	R\$ 30,00	Luciano A. de Souza
73		100%	Validar alteração com a NF55	71	3 hrs	3 hrs	Ter 30/07/13	Ter 30/07/13	R\$ 60,00	Tiago Bittencourt
74		100%	Capacitação Equipe de Teste		4 hrs	1 hr	Ter 30/07/13	Ter 30/07/13	R\$ 80,00	Tiago Bittencourt;Luciano A. de Souza;Eulalia Juli
75		100%	Teste da Validação com NF55	74	0,5 hrs	0,5 hrs	Ter 30/07/13	Ter 30/07/13	R\$ 10,00	Luciano A. de Souza
76		100%	Atendimento #63769 (Desconto)		10 hrs	8,13 dias	Seg 22/07/13	Qui 01/08/13	R\$ 200,00	
77		100%	Desk		4 hrs	1,13 dias	Seg 22/07/13	Ter 23/07/13	R\$ 80,00	
78		100%	Modificar tela de desconto para absoluto ou relativo		3 hrs	3 hrs	Seg 22/07/13	Seg 22/07/13	R\$ 60,00	Helio Duarte
79		100%	Modificar a rotina de faturamento para respeitar esse parametro	78	1 hr	1 hr	Seg 22/07/13	Ter 23/07/13	R\$ 20,00	Helio Duarte
80		100%	Web		5 hrs	1,13 dias	Qua 24/07/13	Qui 25/07/13	R\$ 100,00	

Id		% concluída	Nome da tarefa	Predecessoras	Trabalho	Duração	Início	Término	Custo	Nomes dos recursos
81		100%	Verificar rotina de proctolo de cancelamento para validar desconto		5 hrs	5 hrs	Qua 24/07/13	Qui 25/07/13	R\$ 100,00	Jonathas Gomide
82		100%	<i>Teste e Documentação</i>	77;80	1 hr	1 hr	Qui 01/08/13	Qui 01/08/13	R\$ 20,00	Adrian Vitalino dos Santos
83		100%	Atendimento #62117 (IPV6)		11,75 hrs	12,06 dias	Ter 23/07/13	Qui 08/08/13	R\$ 235,00	
84		100%	Desk		3,5 hrs	1,19 dias	Ter 23/07/13	Qua 24/07/13	R\$ 70,00	
85		100%	Adicionar ao cadastro de IP o campo IPV6		2 hrs	2 hrs	Ter 23/07/13	Ter 23/07/13	R\$ 40,00	Helio Duarte
86		100%	Alterar treeview de itens de planos para exibir o IPV6	85	1,5 hrs	1,5 hrs	Qua 24/07/13	Qua 24/07/13	R\$ 30,00	Helio Duarte
87		100%	Web		7,75 hrs	3,13 dias	Sex 02/08/13	Qua 07/08/13	R\$ 155,00	
88		100%	API - Ao apagar o ip, inserir o mesmo em itens apagados		1 hr	1 hr	Sex 02/08/13	Sex 02/08/13	R\$ 20,00	Lourenço K. Fernandes
89		100%	API - Alterar Api para carregar itens do plano		0,5 hrs	0,5 hrs	Sex 02/08/13	Sex 02/08/13	R\$ 10,00	Lourenço K. Fernandes
90		100%	Listar tree view ipv6	89	2,25 hrs	2,25 hrs	Seg 05/08/13	Seg 05/08/13	R\$ 45,00	Lourenço K. Fernandes
91		100%	Adicionar ao cadastro de IP o campo IPV6	90	4 hrs	4 hrs	Ter 06/08/13	Qua 07/08/13	R\$ 80,00	Lourenço K. Fernandes
92		100%	<i>Teste e Documentação</i>	84;87	0,5 hrs	0,5 hrs	Qui 08/08/13	Qui 08/08/13	R\$ 10,00	Luciano A. de Souza
93		100%	Atendimento #61966 (Ordenar Planos)		7,25 hrs	2,19 dias	Sex 02/08/13	Ter 06/08/13	R\$ 145,00	
94		100%	Web		5,75 hrs	1,19 dias	Sex 02/08/13	Seg 05/08/13	R\$ 115,00	
95		100%	Alterar o método que lista os planos do cliente para retornar o número do plano		1 hr	1 hr	Sex 02/08/13	Sex 02/08/13	R\$ 20,00	Jonathas Gomide
96		100%	Alterar a aba Planos da tela do Cliente	95	1 hr	1 hr	Sex 02/08/13	Sex 02/08/13	R\$ 20,00	Jonathas Gomide
97		100%	Alterar a tela de Cancelamento	96	0,5 hrs	0,5 hrs	Sex 02/08/13	Sex 02/08/13	R\$ 10,00	Jonathas Gomide
98		100%	Alterar a tela de Agendar Modificação de Status	97	0,25 hrs	0,25 hrs	Sex 02/08/13	Sex 02/08/13	R\$ 5,00	Jonathas Gomide
99		100%	Alterar a aba de Adicionar Dados de Débito para apresentar o número do plano	98	1,5 hrs	1,5 hrs	Sex 02/08/13	Sex 02/08/13	R\$ 30,00	Jonathas Gomide
100		100%	Alterar a tela Novo Evento de Faturamento para apresentar o número do plano	99	1 hr	1 hr	Seg 05/08/13	Seg 05/08/13	R\$ 20,00	Jonathas Gomide
101		100%	Alterar a aba de Equipamentos para apresentar o número do plano	100	0,25 hrs	0,25 hrs	Seg 05/08/13	Seg 05/08/13	R\$ 5,00	Jonathas Gomide
102		100%	Alterar a tela de Novo Atendimento para apresentar o número do plano	101	0,25 hrs	0,25 hrs	Seg 05/08/13	Seg 05/08/13	R\$ 5,00	Jonathas Gomide
103		100%	<i>Teste e Documentação</i>	94	1,5 hrs	1,5 hrs	Ter 06/08/13	Ter 06/08/13	R\$ 30,00	Eulalia Julia Prenzler
104		100%	Validar Implementação (SetorConsultoria)	58	0,5 hrs	0,25 hrs	Seg 29/07/13	Seg 29/07/13	R\$ 10,00	Jaqueline Medeiros;Luciano A. de Souza
105		100%	Validar Implementação (SetorSuporte)	93;68	2 hrs	1 hr	Ter 06/08/13	Ter 06/08/13	R\$ 40,00	Alexandro Zava;Eulalia Julia Prenzler[50%];Luciano A. de Souza
106		100%	Validar Implementação (SetorImplantação)	25;48	6 hrs	3 hrs	Seg 12/08/13	Seg 12/08/13	R\$ 120,00	Denilson Nagai;Adrian Vitalino dos Santos [50%];Luciano A. de Souza
107		100%	Validar Implementação (SetorDesk)	62;76;83	1,17 hrs	0,5 hrs	Qui 08/08/13	Qui 08/08/13	R\$ 23,30	Tiago Bittencourt;Luciano A. de Souza;Adrian Vitalino dos Santos
108		100%	Criar Changelog	104;105;107;101	3 hrs	3 hrs	Seg 12/08/13	Ter 13/08/13	R\$ 60,00	Eulalia Julia Prenzler[60%];Luciano A. de Souza[30%];Adrian Vitalino dos Santos
109		100%	Realizar Merge das Implementações	104;105;107;101	16 hrs	8 hrs	Ter 13/08/13	Qui 15/08/13	R\$ 320,00	Fabricao Tagliari;Helio Duarte
110		100%	Realizar Teste do merge	109	6 hrs	3 hrs	Qui 15/08/13	Qui 15/08/13	R\$ 120,00	Adrian Vitalino dos Santos ;Luciano A. de Souza
111		100%	<i>Retorno/Reteste das implementações</i>		45 hrs	7,5 hrs	Ter 13/08/13	Ter 13/08/13	R\$ 900,00	Luciano A. de Souza;Tiago Bittencourt;Fabricao Tagliari
112		100%	<i>Revalidação das Implementações</i>		0 hrs	0 hrs	Ter 13/08/13	Ter 13/08/13	R\$ 0,00	Jaqueline Medeiros;Tiago Bittencourt;Denilson Nagai
113		100%	<i>Solicitação de Mudança</i>		2 hrs	1 hr	Seg 12/08/13	Seg 12/08/13	R\$ 40,00	Tiago Bittencourt;Denilson Nagai
114		100%	Revisão do Marco de Construção	110	0 hrs	0 hrs	Qui 15/08/13	Qui 15/08/13	R\$ 0,00	
115		100%	Transição		95 hrs	11 dias	Sex 16/08/13	Seg 02/09/13	R\$ 1.900,00	
116		100%	Entregar Implementação		95 hrs	11 dias	Sex 16/08/13	Seg 02/09/13	R\$ 1.900,00	
117		100%	<i>Criar Vídeos</i>	23	38 hrs	19 hrs	Sex 16/08/13	Ter 20/08/13	R\$ 760,00	Polyanna P. G. Fabris[45%];Adrian Vitalino dos Santos

Id		% concluída	Nome da tarefa	Predecessoras	Trabalho	Duração	Início	Término	Custo	Nomes dos recursos
118		100%	Realizar treinamento interno		30 hrs	30 hrs	Ter 20/08/13	Sex 23/08/13	R\$ 600,00	Adrian Vitalino dos Santos ;Denilson Nagai;Alexandro Zava[10%];Tiago Bittencourt;Lourenço K. Fernandes;Jonathas Gomide;Juliana Nogueira;Natana Longame;Roger William;Giane Castello
119		100%	Atualizar BD Clientes	118	3 hrs	3 hrs	Ter 20/08/13	Ter 20/08/13	R\$ 60,00	Ignacio Arias
120		100%	Atualizar sistema	119	6 hrs	3 hrs	Ter 20/08/13	Qua 21/08/13	R\$ 120,00	Tiago Bittencourt;Marcio Shimoda
121		100%	Validar atualização na Base do Cliente	120	4 hrs	4 hrs	Qua 21/08/13	Qua 21/08/13	R\$ 80,00	Adrian Vitalino dos Santos
122		100%	Realizar Teste de Regressão	120	4 hrs	4 hrs	Sex 23/08/13	Sex 23/08/13	R\$ 80,00	Eulalia Julia Prenzler
123		100%	Comunicar cliente	118	1 hr	1 hr	Qua 28/08/13	Qua 28/08/13	R\$ 20,00	Polyanna P. G. Fabris
124		100%	<u>Realizar Reunião de Lições Aprendidas</u>	120;123	9 hrs	1 hr	Seg 02/09/13	Seg 02/09/13	R\$ 180,00	Helio Duarte;Polyanna P. G. Fabris;Eulalia Julia Prenzler;Fabrício Tagliari;Jonathas Gomide;Luciano A. de Souza;Adrian Vitalino dos Santos ;Tiago Bittencourt;Lourenço K. Fernandes
125		100%	Revisão do Marco de Transição	124	0 hrs	0 hrs	Seg 02/09/13	Seg 02/09/13	R\$ 0,00	
126		100%	Monitoramento e Controle		16,75 hrs	35 dias	Sex 14/06/13	Sex 02/08/13	R\$ 335,00	
127		100%	Acompanhamento 1		2 hrs	0 dias	Sex 14/06/13	Sex 14/06/13	R\$ 40,00	
130		100%	Acompanhamento 2		2 hrs	0 dias	Sex 21/06/13	Sex 21/06/13	R\$ 40,00	
133		100%	Acompanhamento 3		2 hrs	0 dias	Qui 27/06/13	Qui 27/06/13	R\$ 40,00	
136		100%	Acompanhamento 4		2 hrs	1,06 dias	Qua 03/07/13	Qui 04/07/13	R\$ 40,00	
139		100%	Reunião Semanal		8,75 hrs	15 dias	Sex 12/07/13	Sex 02/08/13	R\$ 175,00	
140		100%	Reunião Semanal 1		2,25 hrs	15 mins	Sex 12/07/13	Sex 12/07/13	R\$ 45,00	Lourenço K. Fernandes;Jonathas Gomide;Tiago B
141		100%	Reunião Semanal 2		1,5 hrs	15 mins	Sex 19/07/13	Sex 19/07/13	R\$ 30,00	Jonathas Gomide;Tiago Bittencourt;Helio Duarte
142		100%	Reunião Semanal 3		3,5 hrs	30 mins	Sex 26/07/13	Sex 26/07/13	R\$ 70,00	Jonathas Gomide;Tiago Bittencourt;Helio Duarte
143		100%	Reunião Semanal 4		1,5 hrs	10 mins	Sex 02/08/13	Sex 02/08/13	R\$ 30,00	Marcio Shimoda;Lourenço K. Fernandes;Jonathas