




Id		% concluída	Nome da tarefa	Predecessora	Trabalho	Duração	Início	Término	Custo	Nomes dos recursos
1		100%	Projeto_06[67164]		105 hrs	19,06 dias	Qua 19/06/13	Ter 16/07/13	R\$ 2.120,00	
2		100%	Iniciação		1 hr	0 dias	Qua 19/06/13	Qua 19/06/13	R\$ 20,00	
3		100%	Preparar Ambiente do projeto		1 hr	1 hr	Qua 19/06/13	Qua 19/06/13	R\$ 20,00	Polyanna P. G. Fabris
4		100%	Revisão do Marco de Iniciação		0 hrs	0 hrs	Qua 19/06/13	Qua 19/06/13	R\$ 0,00	
5		100%	Elaboração		23,25 hrs	5,06 dias	Qua 19/06/13	Qua 26/06/13	R\$ 465,00	
6		100%	Planejar Recursos		0,5 hrs	0,5 hrs	Qua 19/06/13	Qua 19/06/13	R\$ 10,00	Polyanna P. G. Fabris
7		100%	Planejar a Gerência de Dados		0,5 hrs	0,5 hrs	Qua 19/06/13	Qua 19/06/13	R\$ 10,00	Polyanna P. G. Fabris
8		100%	Planejar Tarefas		15 hrs	5 dias	Qua 19/06/13	Ter 25/06/13	R\$ 300,00	
9		100%	Planejar tarefas		2 hrs	1 hr	Qua 19/06/13	Qua 19/06/13	R\$ 40,00	Helio Duarte;Tiago Bittencourt
10		100%	Estimar Tarefa	9	4 hrs	2 hrs	Qua 19/06/13	Qua 19/06/13	R\$ 80,00	Helio Duarte;Tiago Bittencourt
11		100%	Refinar Análise de Sistemas	9;10	9 hrs	9 hrs	Seg 24/06/13	Ter 25/06/13	R\$ 180,00	Tiago Bittencourt
12		100%	Identificar Riscos	6;10	0,25 hrs	15 mins	Qua 19/06/13	Qua 19/06/13	R\$ 5,00	Polyanna P. G. Fabris
13		100%	Refinar Cronograma	10TT	2,5 hrs	2,5 hrs	Qua 19/06/13	Qua 19/06/13	R\$ 50,00	Polyanna P. G. Fabris
14		100%	Avaliar Viabilidade do Projeto	13TT	1 hr	30 mins	Qua 19/06/13	Qua 19/06/13	R\$ 20,00	Ignacio Arias;Polyanna P. G. Fabris
15		100%	Realizar Reunião de Kickoff	14;8	3,5 hrs	30 mins	Qua 26/06/13	Qua 26/06/13	R\$ 70,00	Polyanna P. G. Fabris;Tiago Bittencourt;Luciano A. de Souza;Adrian Vitalino dos Santos ;Eulalia Julia Prenzler;Helio Duarte;Jaqueline Medeiros
16		100%	Revisão do Marco de Elaboração	15	0 hrs	0 hrs	Qua 26/06/13	Qua 26/06/13	R\$ 0,00	
17		100%	Construção	5TI+4 hrs	60,5 hrs	9,38 dias	Qui 27/06/13	Qua 10/07/13	R\$ 1.210,00	
18		100%	Atendimento #64926		36,5 hrs	6,38 dias	Qui 27/06/13	Sex 05/07/13	R\$ 730,00	
19		100%	Desk		36,5 hrs	6,38 dias	Qui 27/06/13	Sex 05/07/13	R\$ 730,00	
20		100%	<i>Criar Interface para Tabela de Imposto de Retenção (melhorar interface e inserir no cad. De empresa)</i>		4 hrs	4 hrs	Qui 27/06/13	Qui 27/06/13	R\$ 80,00	Helio Duarte
21		100%	Realizar Teste	20	0,25 hrs	15 mins	Sex 28/06/13	Sex 28/06/13	R\$ 5,00	Adrian Vitalino dos Santos
22		100%	<i>Validar Combo Tipo Lucro com CRT (extender propriedades - lucro real presumido)</i>	20	2 hrs	2 hrs	Sex 28/06/13	Sex 28/06/13	R\$ 40,00	Tiago Bittencourt
23		100%	<i>Alterar Composição do Plano (painel)</i>	20	0,5 hrs	0,5 hrs	Sex 28/06/13	Sex 28/06/13	R\$ 10,00	Helio Duarte
24		100%	<i>Alterar Composição do Plano (cliente)</i>	20	2 hrs	2 hrs	Sex 28/06/13	Sex 28/06/13	R\$ 40,00	Helio Duarte
25		100%	<i>Criar Interface para configurar Grupo de Serviço</i>	20	0,25 hrs	15 mins	Sex 28/06/13	Sex 28/06/13	R\$ 5,00	Helio Duarte
26		100%	<i>Alterar rotina de cadastro de plano para obter o parametro retem_imposto</i>	20	1 hr	1 hr	Sex 28/06/13	Sex 28/06/13	R\$ 20,00	Helio Duarte
27		100%	Realizar Teste	23;24;25;26	0,5 hrs	30 mins	Sex 28/06/13	Sex 28/06/13	R\$ 10,00	Adrian Vitalino dos Santos
28		100%	<i>Alteração da Tela de Nota Fiscal para controlar Imposto retido</i>	23;24	8,5 hrs	8,5 hrs	Seg 01/07/13	Qua 03/07/13	R\$ 170,00	Tiago Bittencourt
29		100%	<i>Verificar junto ao GW de Nfse os procedimentos para informar a retenção na RPS</i>	28	1,5 hrs	1,5 hrs	Qui 04/07/13	Qui 04/07/13	R\$ 30,00	Bruno Rosa

Id		% concluída	Nome da tarefa	Predecessora	Trabalho	Duração	Início	Término	Custo	Nomes dos recursos
30		100%	Alterar Interface de Contas a Receber (aba retenção)	28	1 hr	1 hr	Seg 01/07/13	Seg 01/07/13	R\$ 20,00	Helio Duarte
31		100%	Criar relatório de IRRF	28	1 hr	1 hr	Seg 01/07/13	Seg 01/07/13	R\$ 20,00	Helio Duarte
32		100%	Criar Relatório de de Títulos Recebidos com os impostos atribuídos	31	1 hr	1 hr	Seg 01/07/13	Seg 01/07/13	R\$ 20,00	Helio Duarte
33		100%	Realizar Teste	30;31;32	2 hrs	2 hrs	Qui 04/07/13	Qui 04/07/13	R\$ 40,00	Adrian Vitalino dos Santos
34		100%	Controlar Impressão de boletos para faturas que possuem retenção		2,5 hrs	2,5 hrs	Ter 02/07/13	Ter 02/07/13	R\$ 50,00	Helio Duarte
35		100%	Controlar Recibo de Cliente para faturas que possuem retenção		2 hrs	2 hrs	Ter 02/07/13	Ter 02/07/13	R\$ 40,00	Helio Duarte
36		100%	Controlar Remessa para banco de faturas que possuem retenção		1,5 hrs	1,5 hrs	Ter 02/07/13	Ter 02/07/13	R\$ 30,00	Helio Duarte
37		100%	Criar Relatório para auxiliar o cliente a rastrear clientes pendentes com imposto retido		1 hr	1 hr	Ter 02/07/13	Ter 02/07/13	R\$ 20,00	Helio Duarte
38		100%	Realizar Teste		4 hrs	4 hrs	Sex 05/07/13	Sex 05/07/13	R\$ 80,00	Adrian Vitalino dos Santos
39		100%	Validar Implementação (Consultoria)	19	2 hrs	1 hr	Qui 04/07/13	Qui 04/07/13	R\$ 40,00	Jaqueline Medeiros;Adrian Vitalino dos Santos
40		100%	Criar Changelog	39	1 hr	1 hr	Qui 04/07/13	Qui 04/07/13	R\$ 20,00	Eulalia Julia Prenzler
41		100%	Realizar Merge das Implementações	39	2 hrs	2 hrs	Qua 10/07/13	Qua 10/07/13	R\$ 40,00	Helio Duarte
42		100%	Realizar Teste do merge	41	2 hrs	2 hrs	Qua 10/07/13	Qua 10/07/13	R\$ 40,00	Adrian Vitalino dos Santos
43		100%	Retorno/Reteste		17 hrs	8,5 hrs	Ter 09/07/13	Ter 09/07/13	R\$ 340,00	Adrian Vitalino dos Santos ;Tiago Bittencourt
44		100%	Revisão do Marco de Construção	42	0 hrs	0 hrs	Qua 10/07/13	Qua 10/07/13	R\$ 0,00	
45		100%	Transição		17 hrs	5,06 dias	Ter 09/07/13	Ter 16/07/13	R\$ 340,00	
46		100%	Entregar Implementação		17 hrs	5,06 dias	Ter 09/07/13	Ter 16/07/13	R\$ 340,00	
47		100%	Realizar treinamento interno	17	9 hrs	1 hr	Ter 09/07/13	Ter 09/07/13	R\$ 180,00	Tiago Bittencourt;Luciano A. de Souza;Eulalia
48		100%	Atualizar BD Cliente	47	1 hr	1 hr	Qui 11/07/13	Qui 11/07/13	R\$ 20,00	Ignacio Arias
49		100%	Atualizar sistema	47	1 hr	1 hr	Qui 11/07/13	Qui 11/07/13	R\$ 20,00	Tiago Bittencourt
50		100%	Validar atualização na base do Cliente	49	2,5 hrs	2,5 hrs	Sex 12/07/13	Sex 12/07/13	R\$ 50,00	Adrian Vitalino dos Santos
51		100%	Comunicar cliente	47	0,5 hrs	0,5 hrs	Ter 09/07/13	Ter 09/07/13	R\$ 10,00	Polyanna P. G. Fabris
52		100%	Realizar Reunião de Lições Aprendidas	49;51	3 hrs	0,5 hrs	Ter 16/07/13	Ter 16/07/13	R\$ 60,00	Tiago Bittencourt;Helio Duarte;Luciano A. de
53		100%	Revisão do Marco de Transição	52	0 hrs	0 hrs	Ter 16/07/13	Ter 16/07/13	R\$ 0,00	
54		100%	Monitoramento e Controle		3,25 hrs	9,06 dias	Sex 28/06/13	Qui 11/07/13	R\$ 85,00	
55		100%	Acompanhamento		0,5 hrs	0,03 dias	Sex 28/06/13	Sex 28/06/13	R\$ 10,00	
56		100%	Realizar Monitoramento		0,25 hrs	15 mins	Sex 28/06/13	Sex 28/06/13	R\$ 5,00	Polyanna P. G. Fabris
57		100%	Realizar ação corretiva	56	0,25 hrs	15 mins	Sex 28/06/13	Sex 28/06/13	R\$ 5,00	Polyanna P. G. Fabris
58		100%	Acompanhamento 2		0,5 hrs	0 dias	Ter 09/07/13	Ter 09/07/13	R\$ 20,00	
59		100%	Realizar Monitoramento		0,25 hrs	15 mins	Ter 09/07/13	Ter 09/07/13	R\$ 5,00	Polyanna P. G. Fabris
60		100%	Realizar ação corretiva	56	0,25 hrs	15 mins	Ter 09/07/13	Ter 09/07/13	R\$ 5,00	Polyanna P. G. Fabris
61		100%	Acompanhamento 3		0,75 hrs	0,06 dias	Qui 11/07/13	Qui 11/07/13	R\$ 25,00	
62		100%	Realizar Monitoramento		0,25 hrs	15 mins	Qui 11/07/13	Qui 11/07/13	R\$ 5,00	Polyanna P. G. Fabris

Id		% concluída	Nome da tarefa	Predecessora	Trabalho	Duração	Início	Término	Custo	Nomes dos recursos
63		100%	Realizar ação corretiva		0,5 hrs	30 mins	Qui 11/07/13	Qui 11/07/13	R\$ 10,00	Polyanna P. G. Fabris
64		100%	Reunião Semanal		1,5 hrs	0 dias	Seg 01/07/13	Seg 01/07/13	R\$ 30,00	
65		100%	Reunião Semanal 1		1,5 hrs	15 mins	Seg 01/07/13	Seg 01/07/13	R\$ 30,00	Helio Duarte;Luciano A. de Souza;Adrian Vita