

Id	% concluída	Nome da tarefa	Prede	Trabalho	Duração	Início	Término	Custo	Nomes dos recursos
1	100%	Projeto_STFC[47674]		36,5 hrs	23 dias	Seg 03/06/13	Qui 04/07/13	R\$ 730,00	
2	100%	Transição		36,5 hrs	23 dias	Seg 03/06/13	Qui 04/07/13	R\$ 730,00	
3	100%	Entregar Implementação		36,5 hrs	23 dias	Seg 03/06/13	Qui 04/07/13	R\$ 730,00	
4	100%	1ª Validar Implementação		9 hrs	1,5 hrs	Seg 03/06/13	Seg 03/06/13	R\$ 180,00	Jaqueline Medeiros;Helio Duarte;Fabrício Tagliari;Luciano A. de Souza;Adrian Vitalino dos Santos ;Denilson Nagai
5	100%	2ª Validar Implementação		6 hrs	1 hr	Ter 18/06/13	Ter 18/06/13	R\$ 120,00	Jaqueline Medeiros;Helio Duarte;Luciano A. de Souza;Fabrício Tagliari;Denilson Nagai;Adrian Vitalino dos Santos
6	100%	3ª Validar implementação		6 hrs	1 hr	Qua 26/06/13	Qua 26/06/13	R\$ 120,00	Helio Duarte;Luciano A. de Souza;Jaqueline Medeiros;Polyanna P. G. Fabris;Fabrício Tagliari;Denilson Nagai
7	100%	Realizar merge das implementações	5	1,5 hrs	1,5 hrs	Qua 26/06/13	Qua 26/06/13	R\$ 30,00	Helio Duarte
8	100%	Realizar merge das implementações	5,6	1 hr	1 hr	Ter 02/07/13	Ter 02/07/13	R\$ 20,00	Fabrício Tagliari
9	100%	Realizar teste de merge e documentação	7	2 hrs	2 hrs	Qui 27/06/13	Qui 27/06/13	R\$ 40,00	Luciano A. de Souza
10	100%	Realizar treinamento interno	9	6 hrs	45 mins	Seg 01/07/13	Seg 01/07/13	R\$ 120,00	Luciano A. de Souza;Jaqueline Medeiros;Tiago Bittencourt;Denilson Nagai;Polyanna P. G. Fabris;Fabrício Tagliari;Helio Duarte;Thiago Capistrano
11	100%	Apresentação ao Cliente Externo	10	3 hrs	1 hr	Seg 01/07/13	Seg 01/07/13	R\$ 60,00	Jaqueline Medeiros;Polyanna P. G. Fabris;Denilson
12	100%	Atualizar sistema Web		0,5 hrs	30 mins	Ter 02/07/13	Ter 02/07/13	R\$ 10,00	Tiago Bittencourt
13	100%	Atualizar sistema Desk		1 hr	1 hr	Qui 04/07/13	Qui 04/07/13	R\$ 20,00	Marcio Shimoda
14	100%	Comunicar Cliente	10	0,5 hrs	30 mins	Qui 04/07/13	Qui 04/07/13	R\$ 10,00	Denilson Nagai