

Id		% concluída	Nome da tarefa	Predecessor	Trabalho	Duração	Início	Término	Custo	Nomes dos recursos
1		22%	Projeto_66380[CertelNet - Importação de Dados]		86 hrs	16,38 dias	Qua 29/05/13	Ter 18/06/13	R\$ 1.720,00	
2		100%	Iniciação		5,5 hrs	6,06 dias	Qua 29/05/13	Ter 04/06/13	R\$ 110,00	
8		100%	Revisão do Marco de Iniciação		0 hrs	0 hrs	Ter 04/06/13	Ter 04/06/13	R\$ 0,00	
9		100%	Elaboração		17 hrs	2,06 dias	Qui 06/06/13	Seg 10/06/13	R\$ 340,00	
20		100%	Revisão do Marco de Elaboração	19	0 hrs	0 hrs	Seg 10/06/13	Seg 10/06/13	R\$ 0,00	
21		0%	Construção	9TI+4 hrs	25 hrs	2,63 dias	Qua 12/06/13	Sex 14/06/13	R\$ 500,00	
22		0%	Atendimento #63512		14 hrs	2,25 dias	Qua 12/06/13	Sex 14/06/13	R\$ 280,00	
23		0%	Desk		12 hrs	1,5 dias	Qua 12/06/13	Qui 13/06/13	R\$ 240,00	
24		0%	Criar Assistente de Importação de Arquivos da BR Group		10 hrs	10 hrs	Qua 12/06/13	Qui 13/06/13	R\$ 200,00	Helio Duarte
25		0%	Exportar Arquivo de Contas Recebidas para a BR Group	24	2 hrs	2 hrs	Qui 13/06/13	Qui 13/06/13	R\$ 40,00	Helio Duarte
26		0%	Realizar teste e documentação	24;25TI+4	2 hrs	2 hrs	Sex 14/06/13	Sex 14/06/13	R\$ 40,00	Adrian Vitalino dos Santos
27		0%	Validar Implementação (Consultoria)	23	2 hrs	1 hr	Qui 13/06/13	Qui 13/06/13	R\$ 40,00	Jaqueline Medeiros;Adrian Vitalino dos Santos
28		0%	Criar Changelog	23	1 hr	1 hr	Qui 13/06/13	Qui 13/06/13	R\$ 20,00	Eulalia Julia Prenzler
29		0%	Realizar Merge das Implementações	27	4 hrs	4 hrs	Qui 13/06/13	Sex 14/06/13	R\$ 80,00	Helio Duarte
30		0%	Realizar Teste do merge	29	4 hrs	4 hrs	Sex 14/06/13	Sex 14/06/13	R\$ 80,00	Adrian Vitalino dos Santos
31		0%	Revisão do Marco de Construção	30	0 hrs	0 hrs	Sex 14/06/13	Sex 14/06/13	R\$ 0,00	
32		0%	Transição		26 hrs	1,38 dias	Seg 17/06/13	Ter 18/06/13	R\$ 520,00	
33		0%	Entregar Implementação		26 hrs	1,38 dias	Seg 17/06/13	Ter 18/06/13	R\$ 520,00	
34		0%	Realizar treinamento interno	21	1 hr	1 hr	Seg 17/06/13	Seg 17/06/13	R\$ 20,00	Adrian Vitalino dos Santos
35		0%	Atualizar sistema	34	3 hrs	3 hrs	Seg 17/06/13	Seg 17/06/13	R\$ 60,00	Tiago Bittencourt
36		0%	Comunicar cliente	34	1 hr	1 hr	Seg 17/06/13	Seg 17/06/13	R\$ 20,00	Polyanna P. G. Fabris
37		0%	Realizar Reunião de Lições Aprendidas	35;36	21 hrs	3 hrs	Ter 18/06/13	Ter 18/06/13	R\$ 420,00	Polyanna P. G. Fabris;Jaqueline Medeiros;Tiago Bittencourt;Luciano
38		0%	Revisão do Marco de Transição	37	0 hrs	0 hrs	Ter 18/06/13	Ter 18/06/13	R\$ 0,00	
39		0%	Monitoramento e Controle		10,5 hrs	0,09 dias	Sex 14/06/13	Sex 14/06/13	R\$ 210,00	
40		0%	Reunião Semanal		10,5 hrs	0,09 dias	Sex 14/06/13	Sex 14/06/13	R\$ 210,00	
41		0%	Reunião Semanal 1		10,5 hrs	1,75 hrs	Sex 14/06/13	Sex 14/06/13	R\$ 210,00	Polyanna P. G. Fabris;Tiago Bittencourt;Helio Duarte;Luciano A. de S
42		0%	Acompanhamento		2 hrs	0 dias	Ter 18/06/13	Ter 18/06/13	R\$ 40,00	
43		0%	Realizar monitoramento		1 hr	1 hr	Ter 18/06/13	Ter 18/06/13	R\$ 20,00	Polyanna P. G. Fabris
44		0%	Realizar ações corretivas		1 hr	1 hr	Ter 18/06/13	Ter 18/06/13	R\$ 20,00	Polyanna P. G. Fabris